



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC

EKS.0003.15.2016

P. Redny S. Szczesio

03 SIE. 2016

ATM



Pabianice, dn. 27.07.2016 r.



Pan

dr n. t. inż. Andrzej Żeligowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pabianicach

Odpowiadając na interpelację pana Sławomira Szczesio w sprawie terminu zakończenia modernizacji sal gimnastycznych w Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 14 informuję, że Ministerstwo Sportu w roku bieżącym ogłosiło konkurs miesiąc później, a rozpatrzyło nasz wniosek i poinformowało nas o przyznaniu środków finansowych w połowie lipca. Z tego powodu z opóźnieniem zaczęto wdrażać procedury zamówień publicznych w Gimnazjum nr 1, które było uzależnione od dotacji z ministerstwa. W dniu 26 lipca ogłoszony został przetarg na wykonanie prac. Termin składania ofert upływa 9 sierpnia, planowany termin podpisania umowy do 22 sierpnia. Wobec powyższego realnym jest oddanie do użytku sali po wykonanym remoncie w Gimnazjum nr 1 dopiero w połowie października. Remont Sali w SP 14 zostanie wykonany w terminie. Alternatywą było niewzięcie pieniędzy z Ministerstwa Sportu i niewykonanie remontu Sali w Gimnazjum nr 1, czyli rezygnacja z kwoty ok. 90 tys. zł.

Z wyrazami szacunku

PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Grzegorz Mackiewicz