




PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC

P. Radna M. Cieślę  
22.08.2016 r  
ATM



Pabianice, 17 sierpnia 2016 r.

SSG.0003.5.2016



**Pan Andrzej Żeligowski**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Pabianicach**

Odpowiadając na zapytanie z dnia 8 sierpnia 2016 roku Radnej Rady Miejskiej w Pabianicach – Pani Moniki Cieśli, dotyczące postępów w realizacji zwycięskich zadań I edycji budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic oraz certyfikatów bezpieczeństwa dla Eduparku i boisk powstających w ramach budżetu obywatelskiego informuję, że:

Prace związane z zadaniami „EDUPARK (utworzenie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 13 wraz z przystosowaniem do mini miasteczka ruchu drogowego)”, „Renowacja części nawierzchni alei głównej w Parku Wolności przy ulicy Łaskiej” i „Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy” zostały zakończone.

Dwa kolejne zadania są w ostatniej fazie ukończenia realizacji, tj. „RAZEM DLA DZIECI – tablice multimedialne w SP 14 sposobem na nowoczesny, atrakcyjny i efektywny rozwój ucznia” – trwa montaż i sprawdzanie ostatnich tablic, a także „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach – nowe boisko wielofunkcyjne” – jesteśmy przed odbiorem technicznym obiektem.

Rozpoczęte prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8 zostaną zakończone do końca 2016 roku.

Dysponujemy opracowaną dokumentacją projektową dotyczącą zadania „Projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Lewityn” w Pabianicach”. Niestety od czerwca czekamy na rejestrację mapy do celów projektowych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej co limituje uzyskanie pozwolenia na realizację robót. Realizację przewidziano na okres powakacyjny z uwagi na wykorzystywanie istniejących boisk przez młodzież w okresie wolnym od zajęć. Pomimo trudności proceduralnych mamy nadzieję na realizację projektu w zakładanych terminach.

W ramach projektu „Modernizacja boiska sportowego w zasobach PTC Pabianice (sekcja piłki nożnej)” wykonano renowację nawierzchni trawiastej boiska, zakupiono bramki z siatkami, zakupiono i zmontowano trybuny sportowe (64 miejsca). Do 15 września ma być wykonane ogrodzenie wewnętrzne boiska. Do zamknięcia projektu pozostanie zakup i montaż dwóch piłkochwyłów zabramkowych, który planujemy połączyć z zakupem i montażem piłkochwyłów na


BRM.0003.148.2016

boiskach do siatkówki plażowej.

Zakup środka transportu dla klubu MUKS „Włókniarz” Pabianice zostanie zrealizowany do końca III kwartału bieżącego roku.

Realizacją zadania „Termomodernizacja stropu hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów oraz wymiana drzwi wejściowych” uzależniona jest od wyłonienia wykonawcy. Pierwsze zaproszenie do złożenia ofert z terminem składania określonym na 10 marca 2016 r. zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w dniu 26 lutego 2016 r. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło 14 ofert przy czym tylko 4 nie przekraczały kwoty 100 tys. złotych. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pomimo wcześniejszych deklaracji nie podpisał przygotowanej umowy w okresie związania ofertą, a drugi w kolejności po dokładnym przeanalizowaniu uwarunkowań realizacyjnych również zrezygnował z zawarcia umowy. W zaistniałej sytuacji zmuszeni zostaliśmy do powtórzenia postępowania. W kolejnym ogłoszonym w dniu 21 lipca postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 12 sierpnia opublikowane zostało po raz trzeci zaproszenie do składania ofert z określonym terminem na ich złożenie – 22 sierpnia. Wymogi ochrony ppoż zawarte w dokumentacji dostarczonej przez wnioskodawcę, a co za tym idzie konieczność zastosowania materiałów o określonej odporności ogniowej, mogą okazać się nie do zrealizowania są w określonym dla zadania limicie kwotowym 100 tys. złotych

Wszystkie inwestycje i obiekty, które wymagają certyfikatów bezpieczeństwa są i będą w ich posiadaniu. Sprzęt zamontowany na boiskach tj. bramki, trybuny, słupki do siatkówki itp. będą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do użytku. Realizacja Eduparku polegała na: zerwaniu i utylizacji nawierzchni betonowej, utworzeniu terenów zielonych tzn. zasianiu trawy, łąki kwiatowej, nasadzeniu 10 drzewek i kilkunastu niskich krzewów, wykonaniu alejek z kostki brukowej i żwiru, wykonaniu szachownicy z płyt betonowych, wykonaniu piaskownicy (piasek posiada badanie co do zawartości i składu), zamontowaniu 10 prostych gotowych ławeczek, wykonaniu zadaszenia z drewna sosnowego. Wyżej wymienione elementy i ich charakter nie wymagają specjalistycznych certyfikatów i atestów.

PREZIDENT  
MIASTA PABIANIC  
  
Grzegorz Mackiewicz

Sprawę prowadzi:

podinspektor Iga Pietryszka  
tel. 42 22 54 632