



P. Radna M. Cieślę
20.06.2018

AMM



Europejska Gmina
Europejskie Miasto



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC

Pabianice, dnia 15 czerwca 2018 r.

BRM . 0003 - 86 - 2018
Znak: IE.0003.4.2018

W P L Y N E L O

W PŁYNEŁO

15 -06- 2018

ilość załączników.....
liczba dz. 350 Podpis.....

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pabianicach
dr n.t. inż. Andrzej Żeligowski**

Odpowiadając na zapytanie z dnia 8 czerwca 2018 r. złożone przez Radną Rady Miejskiej w Pabianicach Monikę Cieślę w sprawie prac termomodernizacyjnych realizowanych przez firmę Siemens Sp. z o.o., niniejszym informuję, co następuje:

Roboty budowlane prowadzone w szkołach i przedszkolach objętych inwestycją pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” realizowanej przez Partnera Prywatnego na podstawie umowy nr 1/IE/2017 r. z dnia 23 maja 2017 r. o partnerstwie publiczno-privatnym (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 8 sierpnia 2017 r.) winny zakończyć się do dnia 30 listopada 2018 r. Stosowne zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i wnioski o pozwolenie na użytkowanie Partner Prywatny powinien złożyć do organu nadzoru budowlanego po protokolarnym odbiorze prac przez Podmiot Publiczny.

Na chwilę obecną w 9 z 11 placówek dokonano wymian opraw oświetlenia wewnętrznego. Ponadto trwają prace dociepleniowe ścian i stropodachów w 8 obiektach, wymieniono stolarkę okienną w SP16, PM13, PM4, PM16, SP14 (trwają prace w SP17 i SP3), realizowane są prace związane z wymianą instalacji CO w SP3, SP16, PM4, PM13.

PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Grzegorz Mackiewicz

a/a