



Europejska Gmina
Europejskie Miasto



Urząd Miejski w Pabianicach
Kancelaria Prezydenta Miasta
Referat Informatyczny

Pabianice dn 30 października 2018

W związku z licznymi informacjami o niemożności realizacji dostawy przełączników Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 250W AC PS, 2x10G Uplink, IP Base w terminie do 9 listopada 2018 r. Zamawiający wydłuża termin realizacji dostawy **do dnia 26 listopada 2018 r.** w związku z tym, w zapytaniu ofertowym następuje zmiana treści.

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania:

Zakres zmiany – termin realizacji zamówienia

Punkt 2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
podpunkt 2) termin wykonania zamówienia:

W ogłoszeniu jest: do 9 listopada 2018 r.
w ogłoszeniu powinno być: **do 26 listopada 2018 r.**

Analogicznie **zmianie ulega wzór umowy:**

w § 2.1 Jest
„Termin realizacji zamówienia – do dnia 9 listopada 2018 r.”

po zmianach

§ 2.1 powinno być:
„Termin realizacji zamówienia – **do dnia 26 listopada 2018 r.**”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz