




PREZYDENT
MIASTA PABIANIC



Pabianice, dnia 21.10.2019 r.

ZPK.271.16.2019

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania przetargowego pn: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz oświetlenia”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytanie Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie:

Prosimy o zmianę terminu realizacji etapu I z 31.12.2019 r. na 31.05.2020 r. Zakończenie robót dla etapu I do dnia 31.12.2019 r. przy spodziewanych warunkach atmosferycznych jest według nas niemożliwe do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na fakt, iż przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych nie możliwe jest wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu realizacji prac I etapu we wskazany sposób. Nie mniej Zamawiający dostrzegając możliwość wyjścia naprzeciw wnioskowi Wykonawcy oraz uwzględniając zasady przyznanego dofinansowania dokona zmiany terminu realizacji zamówienia w tym zakresie. Więcej informacji w dalszej części pisma.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ oraz załączników do niej w sposób opisany poniżej. Modyfikacja obejmuje następujące elementy:

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia – zarówno dla zakresu określonego w Etapie I jak i w Etapie II (i tym samym zakończenia całości zamówienia publicznego).
2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
3. Zmianę po stronie Zamawiającego stron w umowie, poprzez wprowadzenie drugiego Zamawiającego w imieniu którego będzie prowadzone przedmiotowe postępowanie.

Drugim Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Pabianicach, który będzie płatnikiem w zakresie realizacji prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Za pozostałe elementy składające się na przedmiot zamówienia będzie płacił Urząd Miejski w Pabianicach.

Zakres omówionych powyżej zmian skutkuje korektą niżej wymienionych zapisów siwz i załączników do niej:

1. Rozdział IV siwz, punkt 4.6 otrzymuje brzmienie:

4.6. Faktury należy wystawić na:

- a) *W odniesieniu do robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Pabianicach, ul. Warzywna 3, NIP: 731-193-78-82;*
- b) *W odniesieniu do pozostałych robót składających się na przedmiot zamówienia - nabywcę: Miasto Pabianice, z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP: 731-196-27-56, odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16.*

2. Rozdział IV siwz, punkt 4.7 otrzymuje brzmienie:

4.7. Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne na realizację zamówienia środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta oraz ZWIK Spółka z o. o. w Pabianicach, w szczególności jest zobowiązany do wydatkowania środków - w ramach realizacji prac określonych w Etapie I - w wysokości brutto 3 594 985,00 zł. Wykonawca planując realizację zamówienia zobowiązuje się do uwzględnienia tego faktu na etapie sporządzania kalkulacji ceny ofertowej w ramach I etapu realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Rozdział V siwz, punkt 5.1 otrzymuje brzmienie:

5.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2020 roku, z zastrzeżeniem, iż roboty zawarte w etapie I muszą być wykonane/zakończone do dnia 31.01.2020 roku, a określone w etapie II do dnia 31.05.2020 roku.

4. Rozdział XI siwz, punkt 11.10 otrzymuje brzmienie:

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

*Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesantów
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice*

„Oferta w postępowaniu pt.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz oświetlenia”

Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 31.10.2019 roku o godz. 12:30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

5. Rozdział XII siwz, punkt 12.1, podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:

12.1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) *Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy oraz opisem:*

Oferta w postępowaniu na pt.:

„Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz oświetlenia”

Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 31.10.2019 roku o godz. 12:30

i złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16

w Pabianicach lub przesać pocztą na adres Zamawiającego **do dnia 31.10.2019 r. do godziny 12:00** (uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wystania przesyłką pocztową czy kurierską).

6. Rozdział XII siwz, punkt 12.2 otrzymuje brzmienie:

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

*Otwarcie ofert nastąpi **dnia 31.10.2019 roku o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego (ul. Zamkowa 16. 95-200 Pabianice) w sali nr 4.*

7. Załącznik nr 10 do siwz otrzymuje brzmienie – załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz

Załącznik:

1. Załącznik nr 10 do siwz po modyfikacji.