



Kontrakt nr ITK.272.42.2019

„Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów”

ODCINKI
<b>PRZEBUDOWA UKŁADU TOROWO-DROGOWEGO</b>
<b>ODCINEK 2 - ul.Zamkowa/Stary Rynek/Warszawska od ul. Łaska/Zielona do ul. Nawrockiego</b>
<b>ODCINEK 2.1 - ul. Zamkowa od ul. Łaska/Zielona do ul. Kilińskiego</b>
<b>ODCINEK 2.2 - ul. Zamkowa/Stary Rynek/Warszawska od ul. Kilińskiego do ul.Kaplicznej</b>
<b>ODCINEK 2.3 - ul. Warszawska od ul. Kaplicznej do ul. Nawrockiego</b>
<b>ODCINEK 3 - ul. Warszawska od ul Nawrockiego do Dużego Skrętu</b>
<b>ODCINEK 4 - ul. Warszawska od Dużego Skrętu do ul. Widzewskiej</b>



dzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.

Przewidywana data rozpoczęcia prac budowlanych	Decyzja administracyjna
<b>MIASTO PABIANICE</b>	
19 kwietnia 2021	Zgłoszenie robót budowlanych
12 lipca 2021	ZRID
19 kwietnia 2021	Zgłoszenie robót budowlanych
19 kwietnia 2021	Zgłoszenie robót budowlanych
8 marca 2021	Zgłoszenie robót budowlanych/ZRID