

Protokół Nr 41/22

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się w dniu 13.01.2022 r. godz. 14.30, on-line.

Posiedzeniu przewodniczyła- Grażyna Wójcik – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

Porządek obrad (zał. nr 2).

Ad. 1

Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu Nr 39/21 z 6.12.2021 r, Nr 40/21 z 21.12.2021 r. nie było uwag, przyjęto.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Marcin Chmielewski- przedstawił łącznie aneksy.

Ad. 2

Zaopiniowanie aneksów do porozumień międzygminnych w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej nr 9, nr 10 i nr 5 (zał. nr 3)

uzasadnienie- W związku z Uchwałą nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień międzygminnych w sprawach publicznego transportu zbiorowego oraz Aneksów do Porozumień, projektów: 1. aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej pomiędzy Miastem Pabianice i Gminą Pabianice, 2. aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej pomiędzy Miastem Pabianice i Gminą Ksawerów, 3. aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej pomiędzy Miastem Pabianice i Gminą Rzgów. Aneks przedłużają kursowanie linii międzygminnych 260, 261, 262, 263, 265 i T na 2022 r. Zmienia się stawka odpłatności 9,80 zł było 9,32 zł.

Radna Bożenna Kozłowska- za wozokilometr w 2022 r. podwyżka 5 % czyli dla naszych autobusów też 5%. Wzrost wozokilometra jest niewielki.

Naczelnik Marcin Chmielewski- ta sama stawka bazowa obowiązuje miasto i gminy czyli 9,80 zł. . Spółka będzie musiała bardzo racjonalnie gospodarka ma nadzieję, że spółka zachowa wynik dodatni ale wymaga to dużych oszczędności. Sytuacja gospodarki jest dynamika.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- jakie szacowane wzrosty kosztów MZK przy wzroście cen paliwa.

Naczelnik Marcin Chmielewski- koszty usług to ok. 1 mln zł, pierwotnie stawka 10,13 zł na początku ale po analizie kosztów zeszło do 9,80 zł. Cena paliw minimalnie zatrzymane, spółka rozlicza się wg kosztów netto.

Radna Bożenna Kozłowska- dotacje od gmin, a co jeśli w końcu roku koszt wozokilometra będzie większy to czy będzie pokrycie z tych gmin ?

Naczelnik Marcin Chmielewski- w trakcie roku możemy aneksować, ale nie było jeszcze takiej sytuacji i ma nadzieję, że tego nie będzie.

Głosowanie jawne imienne: za pozytywnym zaopiniowaniem aneksu nr 9 –8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Naczelnik Marcin Chmielewski- do radnej Bożenny Kozłowskiej - kwestie te uregulowane są w tych głównych porozumieniach międzygminnych dot. zmiany rekompensaty.

Głosowanie jawne imienne: za pozytywnym zaopiniowaniem aneksu nr 10 –8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Głosowanie jawne imienne: za pozytywnym zaopiniowaniem aneksu nr 5 –8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Naczelnik Marcin Chmielewski przedstawił bieżące wykonanie projektów.

Ad. 3

Zapoznanie się z raportami z realizacji projektu "Łódzki Tramwaj Metropolitalny" za miesiące: X i XI 2021r. (zał. nr 4)

Okres od 23.12. 2021 do 12.01.2022 ul. Łaska zakończona, w zasadzie tylko drobne roboty wykończeniowe. Odcinek. 2.1 ul. Łaska- Kilińskiego była rozbiórka jezdni tam prace od ul. Konopnickiej do ul. Wyspiańskiego, kontynuacja rozbiórki torowiska w rejonie ul. Zamkowa i Staszewskiego budowa kanalizacja deszczowej odc. 2.3 Kapliczna Sikorskiego kładzione są kable energetyczne, regulowane skrzynki wpustów ulicznych, rozbiórka torowiska w okolicy Sikorskiego. Odcinek 3 ul. Warszawskiej -Sikorskiego do Dużego Skrętu montaż stożków, montowane kable, przyłącza elektro-energetyczne. Na od . 4 ul. Widzewska- montowane i uzbrajanie rozjazdów. Zakończone skrzyżowanie ul. Widzewska- Warszawska oddane do ruchu jeszcze bez ostatniej warstwy ścieralnej. Kontynuowane prace brukarskie w Ksawerowie w rejonie ul. Bema. Do 26.01.2022 planowane prace odcinek. 1 ul. Łaska doświetlanie przejścia dla pieszych, odcinek ul. Zamkowa do ul. Staszewskiego budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej, korytowanie jezdni. Kanalizacja deszczowa w ul. Wyszyńskiego. Jeśli chodzi o nawierzchnię bitumiczną odc. ul. Traugutta do Kilińskiego co dało by otwarcie skrzyżowania ul. Narutowicza, Traugutta, Kościuszki, Pułaskiego zależy od pogody musi być temp dodatnia. Odcinek 2.2 ul. Kilińskiego do Kaplicznej kanalizacja deszczowa, wykonywany prawoskręt, korytowanie. Od ul. Kaplicznej do Sikorskiego planowana budowa kanalizacji deszczowej, będzie układanie kabli energetycznych, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe .Na ul. Warszawskiej do Sikorskiego będzie montaż stożków na studniach, do podbijania torowiska też musi być pogoda dodatnia, na podstacji na Dużym Skręcie prace na ukończeniu. Od Dużego Skrętu do ul. Widzewskiej kontynuowane prace na rozjeździe.

Radna Bożenna Kozłowska- na dziś jakie jest zaawansowanie rzeczowo- finansowe w %.

Naczelnik Marcin Chmielewski- 46% na mieście Pabianice bez Ksawerowa.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski- tab nr 14, mamy odcinki gdzie są małe zaawansowanie np. odcinek II ale to największy odcinek. Uzupełnić tabelę o faktycznie prowadzone prace.

Naczelnik Marcin Chmielewski- czy chodzi o rozliczenia.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski- zrobić same zaawansowanie rzeczowe.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- skrzyżowanie św. Jana kiedy będzie zamknięte.

Naczelnik Marcin Chmielewski- będzie najpierw zamknięte Warszawska - Sikorskiego zależy od warunków atmosferycznych, jak oddamy Warszawską -Sikorskiego to dopiero wykonawca wejdzie na ul. Kilińskiego- Zamkowa i będzie ruch wahadłowy chyba to w kwietniu.

Radna Bożenna Kozłowska- jakie zaangażowanie na koniec października mówimy o Pabianicach.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- w Pabianicach 36%, a cały 43,12%. tak wynika z tabeli.

Naczelnik Marcin Chmielewski- 37 % wykonanie Pabianice od początku inwestycji do końca października i zapłacone. Fakturowanie na koniec roku za grudzień odbywa się trochę inaczej bo musimy dostosować warunki budżetowe jakie były. Kwotowo mogło być dodatkowo 2 mln zł czyli 1,5 % więcej.

Radny Krzysztof Hile- ludzie pytają o otwarciu przejazdu ul. Pułaskiego, Kilińskiego.

Naczelnik Marcin Chmielewski- wykonawca był przygotowany aby lać asfalt w grudniu , ale niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły, musi być dodatnia temperatura. Jeśli będą warunki to wykonawca zrobi.

Radny Krzysztof Hile- Pan wymienia prace jakie będą wykonywane, czy na maile informacje jakie planowane prace.

Naczelnik Marcin Chmielewski- wyśle na Biuro Rady.

Radna Bożenna Kozłowska- jaki termin zakończenia inwestycji.

Naczelnik Marcin Chmielewski- na pewno w tym roku.

Ad. 4

Zapoznanie się z raportami z realizacji projektu "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" za miesiące: X i XI 2021r. (zał. nr 5)

3 zadania realizowane: przebudowa zajezdni autobusowej, projektowanie i budowa ścieżek rowerowych, inteligentny system transportowy. W zajezdni trwały prace instalacji energii elektrycznej w nowym budynku przygotowanie kotłowni, była wykonywana sieć elektryczna zewnętrzna, instalacja ciepła, wykonywanie posadzek. Ścieżki rowerowe- niekorzystne warunki pogodowe wstrzymały prace , na ul..J. Pawła II są wznowione i kontynuowane. Inteligentny system transportowy cały czas jesteśmy na etapie projektowania.

Radna Bożenna Kozłowska- jaka jest kwota wypłacona do tej pory nadzorującemu inżynierowi kontraktu i kto nim jest.

Naczelnik Marcin Chmielewski- Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański i Haładaj w Łodzi, kwoty wynagrodzenia 30% stanowi ryczałt miesięczny, 55% od przerobu realizowanych prac, 5% wynagrodzenie końcowe.

Kwotowo brutto 697.000 zł , wkład własny miasta 196.000 zł , za nadzór od 2019 r. od marca.

Radna Bożenna Kozłowska- jaka kwota za 2021 r.

Naczelnik Marcin Chmielewski- 310.000 zł.

Ad. 5

Sprawy różne.

Wyniki głosowania imiennego (zał nr 6).

Załączniki ujęte w protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.05.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Grażyna Wójcik