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Zalacznik Nr 2a do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NRITK.272. __.

o roboty budowlane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu ............cceeveceereeesnen. FOku W Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON
472057715, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic,
przy kontrasygnacie Katarzyny Muszynskiej - Skarbnika Miasta Pabianic,
zwanym dalej Zamawiajacym

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Przedmiotowe zamdéwienie udzielane jest w zwigzku z realizacjg projektu pn. ,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej w Pabianicach” wspotfinansowanego ze srodkéw UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa L.odzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie
[II.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziatanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski -
ZIT.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na: modernizacje stacji obstugi pojazdow w zajezdni
autobusowej przy ul. Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz z przebudowa
infrastruktury towarzyszacej) - zaprojektuj i wybuduj i wyborem Wykonawcy
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych, zostata
zawarta umowa o tresci jak nizej (zwana dalej ,,Umow3g”).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych okre$lonych jako modernizacja stacji obstugi pojazdow w zajezdni
autobusowej przy ul. Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz
z przebudowg infrastruktury towarzyszacej).
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Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez
Wykonawce wszelkich roboét, ktére sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, ktore sg objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczace
Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost
w tym Programie.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty
i urzadzenia zar6wno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robét oraz
usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji
ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac¢ i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami
Umowy, z uwzglednieniem wymogéw BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji
umowy bez wprowadzania nadmiernych zaklocen oraz zuzyskaniem wszelkich
niezbednych pozwolen i zezwolen (w tym przygotowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na wuzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentacji
powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal polecen os6b sprawujacych nadzoér nad
realizacjg niniejszej Umowy ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajacego dokumentacja
oraz miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia rob6t sa mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym sposobu biezacej
weryfikacji iloSci wykonanych robét. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
dokumentacji robét w sposdb umozliwiajacy przypisanie konkretnych rob6t do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowigzuje sie do stosowania Wytycznych
w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostepny do wgladu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:
niniejsza Umowa wraz z zatacznikami,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi w toku
postepowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy sg nastepujgce:

opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
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Zamawiajgcego projektu wykonawczego (cato$¢ projektow) - do 6 miesiecy od
podpisania umowy;

opracowanie projektow wykonawczych - do 8 miesiecy od podpisania umowy;

zakonczenie robdét budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy - 14 miesiecy od
podpisania Umowy;

oraz zgodnie z kamieniami milowymi okre$lonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajacym szczegdétowego (do okreséw  tygodniowych)
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i rob6t
oraz terminy realizacji.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do ztoZonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i musza
zosta¢ uwzglednione w tresci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego.

W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inzynier lub Zamawiajacy.
Zamawiajacy moze rowniez skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego w § 16.4.5) Umowy.
Wartos$ci poszczeg6élnych czesci i elementéw okreslonych w harmonogramie powinny
odpowiadac rzeczywistej warto$ci rob6t. W harmonogramie zostang okreslone kamienie
milowe wskazujgce daty zakonczenia poszczego6lnych etapéw projektowania, czesSci lub
elementéw Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okre$lonego zaawansowania
rzeczowo-finansowego.

Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznoS$ci (wyjawszy termin
koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Konicowego.

§ 3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi .............ccceeeeeveeeeve. PLN, w tym:
kwota netto: .......cosseseeeeee PLN (stownie: .......cocciiinniinll),
podatek VAT: : ......ceesssseennne PLN (stownie: ....occviiiiiinininnnnd).

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujgce
w szczeg6lnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robo6t), transport materiatow na miejsce robot,
utylizacja materialéow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 3 z 28|




10.

Wykonawca przed zawarciem umowy przediozyt kosztorys pomocniczy wskazujacy
sposéb kalkulacji ceny ryczattowej
Kosztorys pomocniczy, o ktéorym mowa w ust. 4, wskazuje sposdéb Kkalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R
iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 4, nalezy wy konac jako szczegétowy zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do

rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) rob6t zamiennych, przez ktére rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji
okreslonych zakresow robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w
dokumentacji projektowej (pkt 2)

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lu 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu
obowigzujacego, w ktérym zaszia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako
$rednie dla wojewoddztwa tdédzkiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robot) za
okres ich wbudowania,

2) M, S zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowiazujacego, w
ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako S$rednie dla
wojewddztwa t6dzkiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich

pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe
te beda stanowi¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w og6le dokumentacja projektowa realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci
projektu ogoélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
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koniecznoS$ci przez Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

12. Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

§ 4. Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czeSciach po zakonczeniu nizej
wymienionych etapdw inwestycji, zgodnie z kwotami, ujetymi w Formularzu cenowym:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego,

2) przygotowanie terenu budowy oraz rozbidrki,

3) budowa budynku technicznego wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan,
elektrycznymi, CO i CT,

4) instalacja gazowa - wiaczenie sie do istniejacej sieci gazowej (przytacze gazu do
projektowanej kottowni w budynku technicznym),

5) zasilanie elektryczne,

6) instalacje teletechniczne i komputerowe,

7) zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne,

8) instalacje CO i CT - przytacza od projektowanej kottowni do istniejacych budynkéw na
terenie zajezdni,

9) przebudowa pozostatej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

10) zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajacego do budynku technicznego (w
tym projektowane chodniki wzdtuz budynku).

2. Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez wskazanego
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu Protokoty Odbioru
CzeSciowego, a dla ptatnosci koncowej Protok6t Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umowa lub przepisami prawa,
w szczeg6lnosci szKice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokét musi zostac
podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowod6w zaptaty.
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Wystawienie faktur czeSciowych nastepuje na kwoty wskazane w Formularzu cenowym.
Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczeg6lnosci bez
wymaganych dokumentoéw, bedg zwracane bez obowigzku ptatnosci.

Faktury wystawione beda na:
- nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
- odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru CzeSciowego
i Protokotem Odbioru Koncowego dla ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi
dokumentami, w szczegélnoSci odnoszacymi sie do Podwykonawcéw. Naleznos¢
Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pdZn.zm.).
Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe zawarte w
rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych na
zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelno$ciag Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego udzielonej na piSmie
pod rygorem niewaznoSci.

W razie powierzenia cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady
okreslone w § 7 Umowy.

Data ptatnoSci jest dzien zlozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Srodki na realizacje zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianice dla projektu ,Modernizacja i rozwo6j komunikacji miejskiej
w Pabianicach” nalata 2020 - 2021.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .............c.ceseueseeee. W Wysokosci 7 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. ztotych (stownie:
e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczego6lnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokosci .........ccueenee.. Ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
. ceneeenenns ZYOtych (stownie: ........................), Zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15
dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catos$ci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
wust. 5i6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystagpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§ 6 Solidarna odpowiedzialno$c¢*

Wykonawcy realizujacy wspo6lnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspélnie Umowe.

W przypadku Wykonawcéw realizujacych wspdélnie Umowe, zatgcznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okre$lajgca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposob ich wspotdziatania oraz zakres
prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie
Lidera spos$réd cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegélnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego w
szczegblnoSci za zaplate wynagrodzenia podwykonawcéw, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcdéw realizujqcych wspdlnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej

integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).1
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢

podwykonawcy (podwykonawcom).
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sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej

przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia lub termin wynikajacy z harmonogramu o ktérym mowaw § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera Kklauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 11 ust. 29 i 30 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do  przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany
w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych za opdznienie z winy wykonawcy

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zZada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oSwiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang faktura wykonawcy oraz kserokopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego wystapienia
nastepujgcych przestanek:
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1) przedlozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem Kktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopig
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robdt
objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw o
podwykonawstwo w zakresie robét objetych dang fakturag wykonawcy.

23.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w
stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
143b - 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach okres$lonych w
kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznosSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

24.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

25.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 24, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
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2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

28.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 27 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 2
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

30. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

1)

2)

mowa w ust. 28 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 27 pkt 2.

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze teren robdét w dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robét, stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami
Nadz6r nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

Zz ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktérym bedzie

z ramienia Wykonawcy prowadzic¢ bedzie: Kierownik Budowy: ..........cccoroininiiinnieine
Zmiana oséb / podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania Inzyniera,
Zamawiajgcego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z Zadnej
odpowiedzialnos$ci ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamdwienia, wigcznie z
odpowiedzialnoscig za btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetienia.

W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, a takze w razie
odstapienia od umowy z Inzynierem Kontraktu, jego funkcje petni Zamawiajacy.
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1)

2)

1.
1)

2)

§ 10. Projektowanie

Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej zostat okre$§lony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pozostatych czesSciach Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.

Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem
zamoOwienia:

Zesp6t Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja przy realizacji

Lp. . Lo Imie i nazwisko
p przedmiotu zamowienia @

1 Projektant w specjalnosci
' architektonicznej

7 Projektant w specjalnos$ci

konstrukcyjno-budowlanej

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
3 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
4., w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Ww. osoby stanowig minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

inni pracownicy lub specjaliSci wspierajacy Zespoét Projektowy, ktorych funkcje i zadania
zostaty szczegotowo okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci zastgpienia
ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.

Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie moga by¢
nizsze od kwalifikacji i doSwiadczenia personelu wymaganego wg zapisow SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zadaniem zmiany
ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla
Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie
i kwalifikacjach okres$lonych w ofercie;

zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych os6b zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;
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przekazywania Zamawiajagcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw
(w terminie do 15. 1 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

przekazywania Zamawiajgcemu Raportow Miesiecznych z postepu rob6t w terminie 5
dni roboczych po zakoniczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy.

opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu, minimum na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw
i innych materiatéw dotyczacych przedmiotu umowy;

niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia poszczegdlnych
etapéw lub catosci Umowy;

opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotéw
z wszelkich spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy
uwzglednienia uwag do protokotu;

uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe
wtasng lub Zadanie Zamawiajgcego oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajagcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczac od
dnia, w ktérym odbyty sie narady, spotkania, posiedzenia;

uzgodnienia z Zamawiajacym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym i
uzytkowym samodzielng cato$¢ cze$ci dokumentacji projektowe;j;

uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
wszystkich rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla
wszystkich rozwigzan zamiennych;

ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt;

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej;

w przypadku otrzymania petnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgloszen, o$wiadczen
i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego
oraz do uzyskania pozwolenia niezbednego do realizacji iuzytkowania inwestycji
(pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajagcy na podstawie dokumentow
przygotowanych przez Wykonawce),

zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu
robdt budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych
organizacji ruchu;

odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

zabezpieczenia terenu budowy, w tym robdt i materiatow tam zgromadzonych przed
dewastacja i dostepem os6b postronnych;

realizowania dostawy materiatow i urzadzen, facznie z transportem i przechowaniem;

stosowania materiatow budowlanych posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujacych wymagang trwato$¢
wykonanych robét;
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przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajgcemu wniosku
o0 jego akceptacje wraz z dowodami zgodno$ci z wymaganiami;

skutecznego powiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajac ich odbiér przez
personel Zamawiajgcego;

zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, niezwtocznie, wszelkich informaciji,
dokumentéw i wyjasnien zwigzanych zrealizacja zadania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét
budowlanych;

pokrycia ze swoich Srodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkéd wyniktych z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, tacznie z dokumentami
umozliwiajgcymi uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, préb, pomiaréw, testéw, dokumenty wymagane do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

prowadzenia rob6t budowlanych w spos6b umozliwiajgcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

dostosowania organizacji rob6t do wymagan wtadz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagan uzytkownikéw i wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z
terenem budowy;

zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczacych zamdéwienia;

dostarczenia Zamawiajacemu petnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpdzniej przed przystgpieniem do odbioru koncowego; dokumenty
nalezy przekazac¢ protokolarnie, w tym geodezyjng mape powykonawcza wraz z kopia
wniosku do wtasciwego osrodka geodezji,

zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci opisane
w dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. os6b
wykonujacych prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych (w tym
operatorow sprzetu, kierowcow) i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia oraz prace techniczno-obstugowe na etapie projektowania,
na caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy sytuacji,
gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobi$cie przez osoby fizyczne
prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy. PowyZszy obowigzek zatrudnienia os6b  dotyczy takze
podwykonawcéw, z ktérych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy;

na zadanie Zamawiajacego, udokumentowania zatrudniania os6b wymienionych w pkt
powyZej poprzez oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego
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oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
materiatéw wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty uzyte do Wykonania zadania musza by¢ w I gatunku
jakoSciowym i wymiarowym oraz posiadaé¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom Kkontrolnym prawa do wgladu do
dokumentéw, w tym dokumentow finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja )
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu GWARANC]I JAKOSCI na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia na okres ........... Z miesiecy liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamdwienia wynosi
wola stron 60 miesiecy.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego, w

formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnoScia wykonawcy z tytutu
gwarangcji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin
usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

2 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w _okresie udzielonej w ofercie
gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie konicowego odbioru robot, przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji
wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w

okreSlonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie p6zniej, niz w
ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba,
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykona¢
ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do
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wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych
zamawiajgcego — na zasadach okres$lonych w karcie gwarancyjne;j.

§ 13. Autorskie prawa majatkowe

Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja
projektowa beda stanowi¢ wyltaczng wtasno$¢ Zamawiajacego, a autorskie prawa
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru
poszczegblnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majatkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Ilekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumiec
w szczeg6lnosci prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci lokalnej
Zamawiajacego;

korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

trwalego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czeSci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zZmian;

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetows, elektroniczng
i wizualng;

publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet;

wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajacemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajacego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzZej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zar6wno do terytorium Polski, jak i do terytoriéw wszystkich
innych panstw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(6w)
- jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania o
nienaruszalno$ci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta
publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy
i rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.
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§ 14. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu  pos$wiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdZnienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust.
4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1, na okres, o ktébrym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§ 15. Odbiory
Po zakonczeniu robét przeprowadzony zostanie Odbiér Koncowy.

Zamawiajacy moze odmoéwi¢ przystapienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jeZeli nie otrzyma wymaganych dokumentéw.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu Umowy - na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w terminie
14 dni, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastgpi
najp6zniej w 7 dniu roboczym od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty w trzech egzemplarzach:

dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robdét,
potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy
wymaganym przepisami prawa budowlanego,

oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiér.

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajgcy, wg wtasnego
uznania:
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moze odmowic odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady s3 istotne,

moze dokonac odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie
rekojmi,

moze dokona¢ odbioru cze$ciowego, odmawiajac odbioru w pozostatej czesci.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot Umowy,
jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowa i dokumentacjg techniczng, a do wykonania
pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajacy okresli
termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie odpowiednio.

Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, Ze pozostawienie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod
dozorem Zamawiajacego lub 0s6b trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejScia
obowiagzku pieczy i ryzyka na Zamawiajacego.

W toku realizacji robét beda dokonywane obiory rob6t zanikajacych oraz inne odbiory
okreslone w Specyfikacji Techniczne;j.

§ 16. Odstapienie od Umowy i wykonanie zastepcze

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoS$ciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych roboét
do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze nadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w cze$ci w razie:

zwtoki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego (kamienia milowego, terminu okre$§lonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia
Swiadczenia;

W razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci Umowy;

jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Zamawiajacy moze wykonac¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 70
dni od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia.

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 20 z 28|




1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie
od naliczenia kar umownych, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia dokonczenia
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie
Zamawiajacego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw dokonczenia Robot
obejmuje w szczegolnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt
dokonczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego lub innego wykonawce oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed
ich rzeczywistg zaptata.

W razie zwtoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to
wykonanie robét.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w razie opdZnienia Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajacemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaplate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadno$ci wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne.

§ 17. Kary umowne

Strony ustalaja, Ze Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania nastepujacych kar
umownych:

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien zwtoki;

za op6znienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3.1 za kazdy dzien op6Znienia,
liczac od ustalonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez Strony terminu na
usuniecie wad;

za odstapienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1;

z tytutu opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3.1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3.1 za kazdy przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosSci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3.1, za kazdy przypadek,

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreSlonych w umowie os6b na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowoddéw zatrudnienia - w wysokosci 2.000,00
PLN za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

za opoznienie w przedtozeniu harmonogramu lub jego aktualizacji - 500,00 PLN za
kazdy dzien opo6Znienia;
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za naruszenie obowigzku wynikajacego z § 11 ust. 1 pkt 2) - 2.000,00 PLN stwierdzony
za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej
umowy nie przekroczy 30% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogblnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§ 18. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznos$ciach:

w zakresie terminu wykonania umowy:

a.  w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych
rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych
do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) i niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania
realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajgcym
prawidtowe wykonanie robdét,

b.  przestojow spowodowanych Kkoniecznos$cia usuwania nieumys$lnych
uszkodzen lub kolizji istniejacych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub
btednie oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

c.  przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania
lub robét - o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez
Zamawiajgcego,

d. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegdlnych medidow
przekraczajg terminy ustawowe i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw ustawowych,

e.  przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych  zgodnie z  zasadami  okre$lonymi
w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z okoliczno$ci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia termindéw wynikajacych z przepiséw
prawa,

f. odkrycia  zabytku archeologicznego, @ wprowadzenia istotnej dla
przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy
niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, to jest takich
warunkéw podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sg niemozliwe
do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zar6wno o charakterze
naturalnym, jak i stworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie gruntéw,
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Znaczaco odmienne warunki geologiczne lub wystapienie
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

opOZnienia w realizacji planowanej réwnolegtej inwestycji, polegajacej na
budowie nowoprojektowanej drogi wzdtuz zajezdni MZK do ul. Lutomierskiej
(wytacznie w przypadku prac, co do ktoérych zaistnieje ewentualna
konieczno$¢ koordynowania inwestycji).

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w  przypadku  wystgpienia  niekorzystnych  warunkdéw
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéw technologicznych -
wstrzymanie lub przerwanie catos$ci wykonywanych rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamodéwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle
dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

przedituzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzZszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zagdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia przez inny organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenie robét budowlanych,

przedituzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia Kkonieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,
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m. przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoOwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umoéw
zawartych pomiedzy Zamawiajacym a innym niz Wykonawca podmiotem, w
tym Instytucja Zarzadzajaca, w szczego6lnosci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu umowy

n. przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robdt, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 31ub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

o. zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

p. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

q- przedluzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robdt stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu konicowego realizacji umowy;

r.  przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastapic
w przypadku przediluzajacego sie postepowania majacego na celu wybdr
wykonawcy zaméwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty). Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

2)  w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacja umowy:
a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia

wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne
do wykonania

b) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajgacych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia
robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
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funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia PFU zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zarzadzajacego Projektem)

c) zmiany os6b peinigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, Ze nowe
osoby beda speiniaty warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone
dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

d) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia
zmianie ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng
interpretacje podatkowg dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie
niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad
jego rozliczania - do tych czesci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione
w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepisow (stata
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

e) Zmiany zakresu robét lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w
sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkow
wskazujacym na konieczno$¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich
wykonania lub terminu ich wykonania.

f) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z koniecznos$ci usuniecia btedow w PFU lub obiektywnej
koniecznosci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub  materialowych niz
przewidziane w PFU;

b) przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisd6w prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote ré6wna réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pézn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot.
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3)

4)

wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i

ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie

przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$s¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skiladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$s¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiso6w prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw
na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykazac¢ sSrodkami dowodowymi, ze

zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia

wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepis6w z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celo6w podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od
towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a
dotychczasowa wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 9 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 -
4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.
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§ 19. Klauzula poufnosci

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca, w razie konieczno$ci, zapewni zachowanie wszelkich wymogéw
okresSlonych przepisami ustawy zdnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych.

Niezaleznie od danych podlegajacych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania
w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy,
réwniez po jej wykonaniu.

§ 20. Postanowienia Koncowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane beda w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci
na drodze sgdowej — wytacznie wtasciwym jest sad powszechny siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta
Pabianic z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie z
przepisami ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Aby uzyska¢ wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca
ma prawo skontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,I0OD”:
Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden dla MZK Pabianice Sp. z 0.0.).

Zalaczniki:

1. Formularz Ofertowy

2. Formularz Cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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