Zalacznik Nr 2a do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NRITK.272. __.

o roboty budowlane w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”

zawarta w dniu .............cceeessueeneee... roku w Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON
472057715, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic,
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Muszynskiej - Skarbnika Miasta Pabianic,
zwanym dalej Zamawiajacym

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Przedmiotowe zamdwienie udzielane jest w zwiazku z realizacjg projektu pn. ,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej w Pabianicach” wspoétfinansowanego ze srodkéw UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie
[II.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziatanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski -
ZIT.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Inteligentny system transportowy - zaprojektuj
i wybuduj” i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych, zostata zawarta umowa o tresci jak nizej (zwana dalej ,Umowa”).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych okreslonych jako ,Inteligentny system transportowy - zakup
i instalacja tablic dynamicznej informacji pasazerskiej (informacja o rzeczywistych
czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na przystankach, oparta
o system geolokalizacji pojazdéow GPS, urzadzenie centrum dyspozytorskiego
skoordynowanego z dynamiczng informacja pasazerska, aplikacja internetowa
i mobilna - zaprojektuj i wybuduj”, w tym:
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1)  opracowanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 1.3 PFU;

2) wybudowanie, instalacje oraz uruchomienie do eksploatacji Inteligentnego Systemu
Transportowego, obejmujgcego:

a)

b)

d)

zakup i instalacje tablic dynamicznej informacji pasazerskiej wraz
Z systemem ITS:

projekt, zakup i instalacja 23 szt. tablic dynamicznej informacji pasazerskiej
(informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej
na przystankach w Pabianicach, oparta o system geolokalizacji pojazdéw GPS) -
element Inteligentnego Systemu Transportowego, wraz z wdrozZeniem systemu
informatycznego ITS (obejmujacego w  szczeg6lnosci  niezbedne
oprogramowanie, sprzet elektroniczny w serwerowni i dyspozytorni oraz
system pozycjonujacy tabor);

przebudowe pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby
dyspozytorni ITS wraz z budowa pomieszczenia serwerowni ITS:

Projekt i przebudowa pomieszczenia istniejacej dyspozytorni w zajezdni
autobusowej na potrzeby nowej dyspozytorni ITS, obejmujacy w szczegdlnosci
wzmocnienie i od$wiezenie $cian pomieszczenia, zmiane lokalizacji drzwi,
wykonanie nowej posadzki, nowych instalacji: o$wietlenia, ogrzewania,
telekomunikacyjnych, sieci LAN, zasilania elektrycznego i klimatyzacji oraz
wentylacji mechanicznej;

Ponadto, budowa pomieszczenia serwerowni ITS poprzez zakup
prefabrykowanego kontenera i dostawienie go do budynku administracyjno-
socjalnego w zajezdni autobusowe;j.

zakup i instalacje systemu monitoringu wizyjnego:

projekt, zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na
wybranych petlach i przystankach (1gcznie 26 przystankéw), poprawiajacego
bezpieczenstwo pasazerdw, wraz z budowa niezbednej sieci Swiattowodowej,
$cianami video w dyspozytorni ITS oraz dodatkowo w budynku Strazy
Miejskiej, stacjami dyspozytorskimi i niezbednym sprzetem technicznym
i elektronicznym do funkcjonowania monitoringu przystankowego (w tym:
serwer zapisu CCTV, serwer $ciany wizyjnej CCTV, stacja kliencka CCTV,
licencje, urzadzenia UPS, acces point, routery, przetacznice, uchwyty
montazowe, przetgczniki sieciowe).

nowa wersje portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacja mobilna:

Nowa wersja portalu pasazera KomunikacjaPabianice.pl stanowigca element
zintegrowanej informacji pasazerskiej, wraz z aplikacjag mobilng dla pasazerow.
Portal pasazera i aplikacja mobilna umozliwig m.in. odczytanie rozktadu jazdy
pabianickiej komunikacji miejskiej (wedtug linii i wedlug przystanku),
wysSwietlanie tzw. wirtualnych tablic dla przystankéw pabianickiej komunikacji
miejskiej (przewidywany czas przyjazdu autobusu w oparciu o dane z systemu
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ITS) oraz wyszukiwanie potgczen pabianickiej komunikacji miejskiej - planer
podrézy. Dodatkowo na portalu pasazera bedg zawarte wszelkie niezbedne
informacje dla pasazeréw pabianickiej komunikacji miejskiej, a takze lokalnej,
regionalnej i kolejowe;.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez
Wykonawce wszelkich roboét, ktére sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, ktore sg objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczace
Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost
w tym Programie.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty
i urzadzenia zar6wno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robot oraz
usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji
ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac¢ i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami
Umowy, z uwzglednieniem wymogéw BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji
umowy bez wprowadzania nadmiernych zakioécen oraz zuzyskaniem wszelkich
niezbednych pozwolen i zezwolen (w tym przygotowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentacji
powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC polecen os6b sprawujacych nadzor nad
realizacja niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacja
oraz miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia rob6t sa mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu biezacej
weryfikacji iloSci wykonanych robét. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
dokumentacji robét w sposéb umozliwiajacy przypisanie konkretnych rob6t do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowigzuje sie do stosowania Wytycznych
w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostepny do wgladu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:
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1) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi
w toku postepowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy s3 nastepujgce:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (wtym  zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego (catos¢ projektow)
- do 4 miesiecy od podpisania umowy;

2) opracowanie projektéw wykonawczych - do 6 miesiecy od podpisania umowy;

3) zakonczenie robét budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy - 12 miesiecy od
podpisania Umowy;

4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
iuzgodnienia z Zamawiajagcym szczegdétowego (do okreséow tygodniowych)
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i rob6t
oraz terminy realizacji.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzgce dla Wykonawcy i musza
zosta¢ uwzglednione w tresci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego.

W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inzynier lub Zamawiajacy.
Zamawiajacy moze rowniez skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego w § 12.4.5) Umowy.
Wartos$ci poszczeg6lnych czesci i elementéw okre$lonych w harmonogramie powinny
odpowiadac rzeczywistej warto$ci robot. W harmonogramie zostang okreslone kamienie
milowe wskazujgce daty zakonczenia poszczeg6lnych etapoéw projektowania, czeSci lub
elementéw Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okre$lonego zaawansowania
rzeczowo-finansowego.

Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznos$ci (wyjawszy termin
koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Konicowego.

§ 3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi ............ccccoeeeeeeee. PLN
(STOWNIE: woiiii i), W TP

1) kwota netto: ......ceseserenees PLN (stownie: ..o,

2) podatek VAT: : .....ccessseseennne PLN (stownie: ..oooveviininninnll)
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Wynagrodzenie ryczattowe, okreSlone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujace
w szczeg6lnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzagdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatéw na miejsce robot,
utylizacja materialéow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przediozyt kosztorys pomocniczy wskazujgcy
sposoéb kalkulacji ceny ryczattowej

Kosztorys pomocniczy, o ktéorym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb Kkalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R
iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 4, nalezy wy konac jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) rob6t zamiennych, przez ktére rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji
okresSlonych zakresow robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w
dokumentacji projektowej (pkt 2)

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 2) lub 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda

nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu
obowigzujacego, w ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako
$rednie dla wojewoddztwa tdédzkiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robot) za
okres ich wbudowania,
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8.

10.

11.

2) M, S zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujacego, w
ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako S$rednie dla
wojewddztwa t6dzkiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okres$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe
te beda stanowi¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w og6le dokumentacjg projektowaq realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy rob6t ujetych w ktérejkolwiek czesci
projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 8 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

§ 4. Warunki ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czesSciach po zakonczeniu nizej
wymienionych etapéw inwestycji, zgodnie z kwotami, ujetymi w Formularzu cenowym:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projektu wykonawczego,

2) wykonanie sieci optycznej,

3) wykonanie systemu monitoringu,
4) wykonanie stacji dyspozytorskich,
5) wykonanie systemu ITS,

6) wykonanie tablic przystankowych,
7) monitoring,

8) adaptacja pomieszczen, rozbudowa serwerowni,
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9) szkolenia, kalibracja systemu, uruchomienie.

Podstawg wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez wskazanego
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu Protokoty Odbioru
CzeS$ciowego, a dla ptatnosci koncowej Protok6t Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umowa lub przepisami prawa,
w szczeg6lnosci szKice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokét musi zostac
podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wystawienie faktur czeSciowych nastepuje na kwoty wskazane w Formularzu cenowym.
Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczeg6lnosci bez
wymaganych dokumentéw, bedg zwracane bez obowigzku ptatnosci.

Faktury wystawione beda na:
- nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
- odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

Srodki na realizacje zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianice na lata 2020-2021 w ramach projektu pn. ,Modernizacja i rozwoj
komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru CzeSciowego
i Protokotem Odbioru Koncowego dla ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi
dokumentami, w szczeg6lnoSci odnoszacymi sie do Podwykonawcéw. Naleznos¢
Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug (tj. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pdzn.zm.).
Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe zawarte
w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych na
zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelno$ciag Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego udzielonej na piSmie
pod rygorem niewaznoSci.

W razie powierzenia cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady
okreslone w § 7 Umowy.

Datg ptatnosci jest dzien zlozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, Zze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ...............ceseueeeeee. W WysokoSci 7 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................. zlotych (stownie:
e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegblnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokosci .........c.......... zlotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
ceeeeeenenns ZEOtych (stownie: .........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosSci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa
wust. 516.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 6. Solidarna odpowiedzialno$¢*

Wykonawcy realizujacy wspo6lnie Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspélnie Umowe.

W przypadku Wykonawcéw realizujacych wspoélnie Umowe, zatgcznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okres$lajgca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposob ich wspotdziatania oraz zakres
prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie
Lidera sposrdd cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegélnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 9 z 34-|




6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
w szczegblnoSci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcéw, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcdéw realizujqcych wspdlnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej

integralng czeS¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).1

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia lub termin wynikajacy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera Kklauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktéorych mowa w § 11 ust. 30 i 31 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do  przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sga roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany
w zwiagzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
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Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych za opézZnienie z winy wykonawcy

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia
nastepujacych przestanek:

1) przeditozenie Zamawiajacemu o$swiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopig
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robét
objetych dang fakturg wykonawcy,
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2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw
o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang faktura wykonawecy.

23.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
143b - 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okres$lonych
w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznoSci wobec nich zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

24.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

25.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 24, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

28.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 1
Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

30. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 27.

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy bedzie sukcesywnie przekazywal Wykonawcy teren budowy dla realizacji
poszczegbélnych elementéw rob6t w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia
Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pi$mie o dacie, czasie i miejscu
przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w
protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robét, stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami
1. Nadzo6r nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktérym bedzie

2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: Kierownik Budowy: ........cccccoviniiiininieinceneee
Zmiana oséb / podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania Inzyniera,
Zamawiajgcego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z Zadnej
odpowiedzialnos$ci ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamdwienia, wigcznie z
odpowiedzialno$cig za btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

4. W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, a takze w razie
odstapienia od umowy z Inzynierem Kontraktu, jego funkcje petni Zamawiajacy.

§ 10. Projektowanie

1. Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreSlony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pozostatych czesciach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia.
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Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem
zamOwienia:

1) Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja przy realizacji

Lp. przedmiotu zaméwienia Imig i nazwisko
1 Specjalista ds. oprogramowania

' i rozwigzan w technologii ITS
2 Specjalista ds. systemow wizyjnych

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
3. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
4. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Ww. osoby stanowig minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

2) inni pracownicy lub specjaliSci wspierajacy Zespdt Projektowy, ktérych funkcje
i zadania zostaty szczegétowo okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci zastgpienia
ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawiC propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.

Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie moga by¢
nizsze od kwalifikacji i doSwiadczenia personelu wymaganego wg zapisow SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla
Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegd6lnosci do:

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie
i kwalifikacjach okres$lonych w ofercie;

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych os6b zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do Kkierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

3) przekazywania Zamawiajacemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw
(w terminie do 15. i 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

4) przekazywania Zamawiajgacemu Raportéw Miesiecznych z postepu rob6t w terminie 5
dni roboczych po zakonczeniu danego miesigca, ktdrego raport dotyczy.
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5) opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu, minimum na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw
i innych materiatow dotyczacych przedmiotu umowy;

6) niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia poszczegdlnych
etapow lub catosci Umowy;

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do
protokotow z wszelkich spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia
odmowy uwzglednienia uwag do protokotu;

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe
wtasng lub Zadanie Zamawiajgcego oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczac od
dnia, w ktorym odbyty sie narady, spotkania, posiedzenia;

9) uzgodnienia z Zamawiajgcym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym
i uzytkowym samodzielng cato$¢ czeSci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowe;j
wszystkich rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla
wszystkich rozwigzan zamiennych;

11) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robot przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wiasny koszt;

12) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej;

13) w przypadku otrzymania pelnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgtoszen, o$Swiadczen
i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego
oraz do uzyskania pozwolenia niezbednego do realizacji iuzytkowania inwestycji
(pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajacy na podstawie dokumentow
przygotowanych przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu
robét budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych
organizacji ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robét i materiatéw tam zgromadzonych przed
dewastacja i dostepem os6b postronnych;

17) realizowania dostawy materiatow i urzadzen, tacznie z transportem i przechowaniem;

18) stosowania materiatbw budowlanych posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujacych wymagang trwato$¢
wykonanych robét;

19) przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajacemu wniosku
o0 jego akceptacje wraz z dowodami zgodnoSci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajac ich odbidr przez
personel Zamawiajgcego;
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21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

22) przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, niezwtocznie, wszelkich informaciji,
dokumentéw i wyjasnien zwigzanych zrealizacja zadania w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie;

23) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét
budowlanych;

24) pokrycia ze swoich $rodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkéd wyniktych z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

25) przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, tacznie z dokumentami
umozliwiajgcymi uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, prob, pomiaréw, testow, dokumenty wymagane do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

26) prowadzenia rob6t budowlanych w sposéb umozliwiajgcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

27) dostosowania organizacji robét do wymagan witadz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagan uzytkownikéw i wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z
terenem budowy;

28) zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczacych zamdéwienia;

29) dostarczenia Zamawiajagcemu peitnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpdzniej przed przystgpieniem do odbioru koncowego; dokumenty
nalezy przekazac¢ protokolarnie, w tym geodezyjna mape powykonawcza wraz z kopia
wniosku do wtasciwego osrodka geodezji,

30) zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoSci opisane
w dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. os6b
wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych i prac
montazowych (w tym operatoréow sprzetu, kierowcéw) i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia oraz prace techniczno-
obstlugowe na etapie projektowania, na caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem,
ze obowiagzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobisScie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia oso6b
dotyczy takze podwykonawcow, z ktérych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji
Umowy;

31) na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt
powyZej poprzez o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oS$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
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32) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem
materiatéw wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty uzyte do Wykonania zadania musza by¢ w I gatunku
jakoSciowym i wymiarowym oraz posiadaé¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

34) zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wgladu do
dokumentéw, w tym dokumentow finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu GWARANCJI JAKOSCI na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ........... 2 miesiecy liczac od

dnia podpisania protokotu odbioru koncowego dla poszczegélnych elementéw robot:
a) na dostarczone tablice dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z systemem ITS

rreee e mieS1€CY;

b) nasystem monitoringu wizyjnego........................miesiecy;

c) na wersje portalu komunikacjapabianice.pl wraz zaplikacja mobilng
rrereeeeeen e ee e e IN1IESIECY

d) na wykonane roboty budowlane oraz pozostate zamontowane urzadzenia i materiaty
.. .miesiecy

2. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zaméwienia wynosi za

wola stron 24 miesiace, przy czym w_odniesieniu do nieruchomosci (pomieszczenia
dyspozytorni i obiekt serwerowni) wynosi 60 miesiecy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia sg wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne, zamontowane materiaty i urzadzenia oraz zobowiazuje sie
do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawniag sie w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

5. Zamawiajagcy moze wykonywa uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnoscia wykonawcy z tytutu
gwarangcji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin
usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

7. W szczegdllnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

2 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie

gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie konicowego odbioru robot, przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji
wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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17.

18.

19.

20.

21

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Nie bedzie to powodowac utraty
gwarancji.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych Wykonawca powinien wykona¢
ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do
Wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych
Zamawiajacego — na zasadach okres$lonych w karcie gwarancyjne;j.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania
powstatych awarii/uszkodzen Systemu przy czym przez System rozumie sie catoksztatt
Inteligentnego Systemu Transportowego, na ktory skladaja sie w szczegd6lnosci;
podsystem monitoringu, podsystem dynamicznej informacji pasazerskiej (w tym tablice
przystankowe), portal pasazera KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacja mobilna.
Wszelkie awarie oraz usterki, bedg usuwane przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym
terminie, tzn.:

1) w przypadku awarii Systemu:
a) czas reakcji - 6 godzin od zgtoszenia,
b) czas usuniecia - maksymalnie 12 godzin od zgtoszenia,

przy czym czas reakcji iusuniecia bedzie liczony w godzinach 6:00 - 22:00.
W przypadkach awarii, w ktéorych konieczny jest dtuzszy czas jej usuniecia,
Zamawiajacy po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw moze wrazic¢
zgode na wydtuzenie czasu usuniecia awarii maksymalnie do 5 dni od chwili
zgltoszenia.

2) w przypadku braku dostepu do infolinii:
a) czas reakgcji - 4 godziny od zgtoszenia,
b) czas usuniecia - maksymalnie 12 godzin od zgtoszenia,

przy czym czas reakcji iusuniecia bedzie liczony w godzinach 6:00 - 22:00.
W przypadkach awarii, w ktorych konieczny jest dtuzszy czas jej usuniecia,
Zamawiajacy po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw moze wrazic¢
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zgode na wydtuzenie czasu usuniecia awarii maksymalnie do 2 dni od chwili
zgtoszenia.

22.Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny zgodnie z procedurami uzgodnionymi
przez Strony poczawszy od dnia uruchomienia Sytemu.

23.W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakoSciowych Strony
mogy zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy
poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni
nie ustalg osoby wspoélnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta
przystugiwaé bedzie Zamawiajgacemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi
stanowisko Zamawiajgcego, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu catosci kosztéw wykonania ekspertyzy.

24.Strony okreSlaja, ze dokumentem gwarancyjnym okres$lajacym warunki gwarancji jest
niniejsza umowa.

25.Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowywania systemu CMS portalu pasazera
KomunikacjaPabianice.pl w okresie gwarancji, jak rOwniez zainstalowanych komponentéow,
modutéw i pluginéw, potrzebnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy do wersji
spelniajacej wszelkie standardy i wymogi okreslone w przepisach obowiazujacego prawa.
Nadto, w ramach gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat biezacego zabezpieczania
systemu CMS m.in. poprzez jego aktualizacje do najnowszej wersji oraz wykonywat kopie
zapasowe. Dostep do panelu administracyjnego bedzie odbywat sie poprzez mechanizm
autoryzacji uzytkownikéw przy pomocy unikatowego loginu i hasta (protokét HTTPS).

§ 13. Licencja na dokumentacje i oprogramowanie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji oraz
do oprogramowania i jest uprawniony do udzielenia Zamawiajacemu i Uzytkownikowi
licencji na dokumentacje oraz licencji na oprogramowanie.

2. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja oraz
przekazane oprogramowanie, nie beda narusza¢ prawa ani intereséw i débr prawem
chronionych os6b trzecich. Wykonawca jest w szczego6lnosci odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajacego za to, zZe jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zainstalowanego
oprogramowania oraz za to, ze Zamawiajacy i Uzytkownik z tytutu niniejszej umowy beda
upowaznieni do korzystania w ramach zwyktego uzytkowania z wszelkiego dostarczonego
oprogramowania.

3. W ramach wynagrodzenia okresSlonego w § 3, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi bezterminowej, niewytacznej licencji do korzystania ze wszystkich
elementéw dokumentacji (licencja na dokumentacje), dostarczonej w wykonaniu niniejszej
umowy, z prawem udzielania sublicencji osobie trzeciej do wykonywania ustug obstugi
eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw, zbycia lub oddania go do Kkorzystania
podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego, uprawniajacej do
korzystania z przedmiotowej dokumentacji na nastepujacych polach eksploatacji:

| Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 21z 34-|




1) wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji do obstugi eksploatacyjnej, przegladow
iustug utrzymania oraz napraw przez Zamawiajgcego lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowigzania do wykorzystania
dokumentacji wytacznie do celéw zwigzanych ze $wiadczeniem ustug utrzymania,
w tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw);

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich no$nikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi;

3) wymiany no$nikéw, na Kktérych utrwalono dokumentacje oraz przenoszenia
dokumentacji do pamieci komputeréw i serwerdéw sieci komputerowych.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu i Uzytkownikowi niewylacznej licencji na

korzystanie z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), bezterminowej, z prawem
do udzielenia sublicencji w przypadku zbycia przedmiotu umowy lub oddania go
podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego.

. Licencja na oprogramowanie obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania, na
warunkach licencji udzielonych przez producenta, z zastrzezeniem, iz przekazana licencja
uprawnia Zamawiajgcego co najmniej do korzystania z oprogramowania w zakresie
dziatalno$ci Zamawiajacego i Uzytkownika przez czas nieokre$lony na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie oprogramowania do obstugi eksploatacyjnej, przegladow i ustug
utrzymania oraz napraw przez Zamawiajacego, Uzytkownika lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowigzania do wykorzystania
oprogramowania wytacznie do celéw zwigzanych ze §wiadczeniem ustug utrzymania, w
tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw);

2) utrwalania oprogramowania na no$nikach informatycznych;

3) wprowadzania i utrwalania w pamieci Kkomputera i innych urzadzen
mikroprocesorowych;

4) wymiany no$nikow, na ktérych utrwalono oprogramowanie oraz przenoszenia
oprogramowania do pamieci komputeréw i serwerdéw sieci komputerowych.

. Licencje na dokumentacje oraz licencja na oprogramowanie udzielone Zamawiajagcemu
i Uzytkownikowi nie podlegaja wypowiedzeniu przez Wykonawce ani inny podmiot trzeci
oraz nie sg ograniczone terytorialnie.

§ 14. Szkolenia i doradztwo techniczne

. Wykonawca zapewni wsparcie dla Zamawiajacego w postaci operatora Systemu bedacego
do dyspozycji Zamawiajacego w godzinach 6:00 - 22:00 (przez 8 godzin), 5 dni w tygodniu
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przez pierwszy miesigc gwarancji oraz w wymiarze 8 godzin dziennie (maksymalnie 40
godzin tygodniowo) przez kolejne .......... 3 miesigce od dnia odbioru przedmiotu umowy .

2. Wykonawca przeszkoli pracownikdéw wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi
Systemu i oprogramowania, w tym w szczegd6lno$ci: napraw, konserwacji, administrowania,
serwisowania, przygotowania (tworzenia, utrzymania i rozwoju).

3. Szkolenie przeznaczone jest maksymalnie dla 5 0s6b w czeSci technicznej oraz maksymalnie
dla 5 os6b w czesci dotyczacej oprogramowania. Minimalny czas trwania szkolenia wynosi
8 godzin w czesci technicznej i 10 godzin z zakresu oprogramowania, przy czym szkolenie
z zakresu oprogramowania zostanie podzielone na dwa dni szkoleniowe. Miejsce szkolenia
wskazane bedzie przez Zamawiajgcego. Szkolenie i dostarczone przez Wykonawce,
materiaty szkoleniowe dla uczestnikow beda w jezyku polskim i bezptatne. Po ukonczeniu
szkolen Wykonawca wystawi dokument potwierdzajacy ukonczenie szkolenia przez
pracownikow Zamawiajacego inabycie przez nich umiejetnoSci w zakresie objetym
szkoleniem. Doktadny termin, miejsce szkolenia oraz liczbe oséb zostang uzgodnione przez
Strony w terminie do 2 tygodni przed odbiorem konicowym urzadzen.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wsparcie techniczne poprzez help desk (infolinia,
adres email) 24x7x365 i bedzie zobowigzany do udzielania niezwtocznej odpowiedzi,
jednak nie p6Zniej niz w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia zapotrzebowania.

§ 15. Autorskie prawa majatkowe

1. Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja
projektowa beda stanowi¢ wytaczng wtasno$¢ Zamawiajacego, a autorskie prawa
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru
poszczegblnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majgtkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

2. llekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumie¢
w szczegOlnosci prawo do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegélno$ci w sieci lokalnej
Zamawiajgcego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w cze$ci

jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

4) thtumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
Zmian;

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3 Dtugos¢ wsparcia w okresie gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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6) publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczng, internetows, elektroniczna
i wizualnag;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet;

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajacego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski, jak i do terytoriow
wszystkich innych panstw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonania w imieniu autora(ow)
utworu(6w) - jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania
0 nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy
i rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

§ 16. Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa w ust.
4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§ 17. Odbiory

Po zakonczeniu robét przeprowadzony zostanie Odbior Koncowy.
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2. Zamawiajacy moze odmowic przystapienia do odbioru, jeZeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jeZeli nie otrzyma wymaganych dokumentow.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy - na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru - w terminie
14 dni, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastapi
najpo6zniej w 7 dniu roboczym od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

4. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robét,
potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy
wymaganym przepisami prawa budowlanego,

2) dokumentacje wdrozonego oprogramowania oraz portalu pasazera i aplikacji mobilnej
wraz ze wszelkimi niezbednymi licencjami;

3) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do Zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

7. Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem rob6t, wymagaja formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

8. Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajacy, wg
wtlasnego uznania:

1) moze odmoéwic¢ odbioru, w szczegblnosci jezeli wady s3 istotne,

2) moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie
rekojmi,

3) moze dokona¢ odbioru czesSciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

9. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot
Umowy, jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowa i dokumentacjg techniczng, a do
wykonania pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku
Zamawiajacy okres$li termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia
Umowy dotyczgce wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje
sie odpowiednio.

10. Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu Umowy
pod dozorem Zamawiajgcego lub 0séb trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza
przej$cia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajacego.

11. W toku realizacji rob6t beda dokonywane obiory robot zanikajacych oraz inne odbiory
okreslone w Specyfikacji Techniczne;j.

§ 18. Odstapienie od Umowy i wykonanie zastepcze
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania
wykonanych rob6t do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Zamawiajacy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze nadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w razie:

1) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu catos$ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego (kamienia milowego, terminu okre$§lonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia
Swiadczenia;

2) wrazie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybienn mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

3) koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci Umowy;

4) jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Zamawiajacy moze wykonac swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie
70 dni od daty uzyskania informacji o okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie
od naliczenia kar umownych, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia dokonczenia
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie
Zamawiajgcego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéow dokonczenia
Rob6t obejmuje w szczegélnoSci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia
Wykonawcy koszt dokonczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wylonienie nowego
wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow niezwtocznie po
ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata.

W razie zwtoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiajacy moze ograniczy¢
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to
wykonanie robot.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajacemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaplate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadno$ci wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe
lub zamienne.
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§ 19. Kary umowne

Strony ustalaja, Ze Zamawiajagcy jest uprawniony do zadania nastepujacych kar
umownych:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3.1 za kazdy dzien zwtoki;

2) za op6znienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysoko$ci
0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien opdZnienia,
liczac od ustalonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez Strony terminu na
usuniecie wad;

3) za brak wsparcia dla Zamawiajagcego w postaci operatora Systemu bedacego do
dyspozycji Zamawiajacego okreSlonego w § 14 w wysokosci 2.000,00 PLN za kazda
godzine braku wsparcia;

4) za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3.1;

5) z tytutu opdzZnienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3.1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3.1 za kazdy przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosSci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 3.1, za kazdy przypadek,

8) za naruszenie obowigzku zatrudnienia okre$lonych w umowie oséb na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowoddéw zatrudnienia - w wysokosci 2.000,00
PLN za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

9) za opdznienie w przedtozeniu harmonogramu lub jego aktualizacji - 500,00 PLN za
kazdy dzien op6Znienia;

10) za naruszenie obowigzku wynikajacego z § 11 ust. 1 pkt 2) - 2.000,00 PLN stwierdzony
za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za przekroczenia terminéw na usuniecie awarii/uszkodzen, okreslonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci:
a) 40,00 zt za kazda rozpoczetg godzine przekroczenia terminu o ktérym mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. a;
b) 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia, terminéw, o ktérych mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. b;

12) za przekroczenia termin6w na usuniecie awarii/uszkodzen, okreslonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokoSci:
a) 40,00 zt za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia terminu o ktérym mowa w §12
ust. 21 pkt. 2) lit. a;
b) 100,00 zt za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia, terminéw, o ktérych mowa w
§12 ust. 21 pkt. 2) lit. b;

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych z 30-dniowym terminem
ptatnosci. Ponadto, Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych
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z wynagrodzenia Wykonawcy. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% catkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogolnych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§ 20. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznosSciach:

1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzZszej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych
rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) i niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania
realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajagcym
prawidtowe wykonanie robdét,

b) przestojéow spowodowanych koniecznos$cia usuwania nieumys$lnych uszkodzen
lub kolizji istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie
oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

c) przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub
rob6ét - o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez
Zamawiajgcego,

d) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegolnych mediéw
przekraczajg terminy ustawowe i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw ustawowych,

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
przepisach prawa i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o
liczbe dni przekroczenia termindéw wynikajacych z przepiséw prawa,

f) odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych
i nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, to jest takich warunkéw
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sa niemozliwe do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak istworzonym przez czlowieka, wliczajac skazenie gruntéw,
ZNnaczaco odmienne warunki geologiczne lub wystapienie
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,
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g)

h)

j)

k)

)

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktoérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zagdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organoéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umoéw
zawartych pomiedzy Zamawiajagcym a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajaca, w szczegdélnoSci zmiany postanowien umowy o
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dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy

m) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym
z koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

n) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wpltyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron umowy,

o) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamo6wien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

p) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koicowego realizacji umowy;

q) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majacego na celu wybor
wykonawcy zamoOwienia publicznego. Zamawiajacy zaklada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty). Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

2)  w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne
do wykonania;

b) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia
robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona
wystepujgca o zmiane przedstawia PFU zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru
i Zarzadzajacego Projektem);
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c) zmiany osob pelnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, Ze nowe
osoby beda speiniaty warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone
dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

d) zmiany zasad ptatnoSci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdéwienia
zmianie ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng
interpretacje podatkowg dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie
niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad
jego rozliczania - do tych czesci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione
w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepisow (stata
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT);

e) zmiany zakresu robdt lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania
w sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw
wskazujacym na konieczno$¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich
wykonania lub terminu ich wykonania;

f) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

a. wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej
koniecznoSci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz
przewidziane w PFU;

b. przyjete w PFU materialy lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisdw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote ré6wna réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pézn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot.
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
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i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skiladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiso6w prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiso6w prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw
na Kkoszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykazac¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
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10.

wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepis6w z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla cel6w podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od
towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie),
a dotychczasowa wartos$cia podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 9 ponizej.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 9 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 -
4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
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11. Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

12. Ciezar dowodu, o ktéorym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 21. Klauzula poufnosci

1. Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca, w razie konieczno$ci, zapewni zachowanie wszelkich
wymogow okreSlonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych.

2. Niezaleznie od danych podlegajacych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku
wykonania Umowy, rowniez po jej wykonaniu.

§ 22. Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane beda w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej
mozliwosci na drodze sadowej — wytacznie wtasciwym jest sad powszechny siedziby
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Pabianic z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice,
zgodnie z przepisami og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawg
prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

4. Aby uzyskac wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca
ma prawo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,IOD”:
Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden dla MZK Pabianice Sp. z 0.0.).

Zalaczniki:
1. Formularz Ofertowy

2. Formularz Cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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