Fundusze 7 © Unia Europejska
Europejskie todzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt ,Modernizacja i rozwéj komunikacji miejski& Pabianicach”

wspotfinansowany przez UnEuropejsk zesrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojetm@dt 6dzkiego na lata 2014-2020

Zalacznik Nr 2a do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NRITK.272. __.

o roboty budowlane w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”

zawarta w dniu ...........cccsseeevverseenneen ... Foku w Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON
472057715, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic, przy
kontrasygnacie Katarzyny Muszynskiej — Skarbnika Miasta Pabianic,

zwanym dalej Zamawiajacym a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Przedmiotowe zamo6wienie udzielane jest w zwigzku z realizacja projektu pn. ,Modernizacja i
rozwdj komunikacji miejskiej w Pabianicach” wspo6tfinansowanego ze sSrodkow UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie
[II.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziatanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski -
ZIT.

W zwiazku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: modernizacje stacji obstlugi pojazdow w zajezdni
autobusowej przy ul. Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz z przebudowa
infrastruktury towarzyszacej) - zaprojektuj i wybuduj i wyborem Wykonawcy w
rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych, zostata zawarta
umowa o tresci jak nizej (zwana dalej ,Umow3a”).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych okre$lonych jako modernizacja stacji obstugi pojazdéow w zajezdni
autobusowej przy ul. Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz z
przebudowa infrastruktury towarzyszacej).
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Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez
Wykonawce wszelkich robét, ktére sag bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, ktore sg objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczace
Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost
w tym Programie.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i
urzadzenia zar6wno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robét oraz
usuniecia wad, w szczegélnosci takie jak rozpory, podpory, Sciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji
ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac¢ i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg
staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami
Umowy, z uwzglednieniem wymogoéw BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji
umowy bez wprowadzania nadmiernych zaktécen oraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych pozwolen i zezwolen (w tym przygotowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC polecen os6b sprawujacych nadzor nad
realizacja niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg
oraz miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia robét sa mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym sposobu biezacej
weryfikacji ilosci wykonanych robdt. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
dokumentacji robét w sposéb umozliwiajacy przypisanie konkretnych robét do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowigzuje sie do stosowania Wytycznych w
zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0s6b z
niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostepny do wglagdu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:
niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz wyjas$nieniami udzielonymi w toku
postepowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy s3 nastepujace:

opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych
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niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projektu wykonawczego (cato$¢ projektéw) - do 6 miesiecy od
podpisania umowy;

opracowanie projektéw wykonawczych - do 8 miesiecy od podpisania umowy;

zakonczenie robdt budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy - 14 miesiecy od
podpisania Umowy;

oraz zgodnie z kamieniami milowymi okreSlonymi w Harmonogramie
RzeczowoFinansowym.

Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajacym szczegdétowego (do okreséw tygodniowych)
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robot
oraz terminy realizacji.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te sa wigzace dla Wykonawcy i musza
zosta¢ uwzglednione w tre$ci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego.

W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inzynier lub Zamawiajacy.
Zamawiajacy moze réwniez skorzystac¢ z uprawnienia okreslonego w § 16.4.5) Umowy.
Wartos$ci poszczegdlnych czesci i elementéw okreslonych w harmonogramie powinny
odpowiadac rzeczywistej wartos$ci robdt. W harmonogramie zostang okreslone kamienie
milowe wskazujgce daty zakonczenia poszczego6lnych etapéw projektowania, czesci lub
elementéw Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okre$lonego zaawansowania
rzeczowo-finansowego.

Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewazno$ci (wyjawszy termin
koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

§ 3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi .............cccceeevereneneeee. PLN, w tym:
kwota netto: ....c.sesnsenenes PLN (stownie: ..o,
podatek VAT: : .....cccccseveennee PLN (stownie: ..ol

Wynagrodzenie ryczattowe, okreSlone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne do
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujace w
szczegblnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkdw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzagdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robo6t), transport materiatéw na miejsce robét,
utylizacja materiatléw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.
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W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt:

a) kosztorys rodzajowy, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 3b do SIWZ, wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej w rozbiciu na rodzaje robot oraz koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne

b) Kosztorys szczegotowy sporzadzony wg zasad okreslonych w § 3 ust. 6 umowy
ktérego funkcje opisuje § 3 ust. 4 i kolejne umowy

Kosztorys o ktorym mowa w ust. 4 lit b), wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze) z wyszczegélnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikow cenotworczych

(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z-

zyskw % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4 lit b), nalezy wykona¢ jako szczegétowy zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys o ktorym mowa w ust. 4 lit b stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie

podstawa do okreslenia stawek do rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) rob6t zamiennych, przez ktore rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji
okreslonych zakreséw robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w
dokumentacji projektowej (pkt 2)

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 4 lit. b przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu
obowigzujgcego, w ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych (jako
Srednie dla wojewodztwa t6dzkiego w podziale na poszczegélne rodzaje robodt) za
okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujacego, w
ktéorym zaszta konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych (jako $rednie dla
wojewddztwa tédzkiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe te
beda stanowi¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3

lub 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. PowyzZsze nie dotyczy robét ujetych w

ktorejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
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11.

12.

oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w
wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznoS$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres robdt, stanowic bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie
podlegaja zaptacie.

§ 4. Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czeSciach po zakonczeniu nizej

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)

wymienionych etapéw inwestycji, zgodnie z kwotami, ujetymi w Formularzu cenowym:

opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego,

przygotowanie terenu budowy oraz rozbiérki,

budowa budynku technicznego wraz z wewnetrznymi
instalacjami wod-kan,
elektrycznymi, CO i CT,

instalacja gazowa - wiaczenie sie do istniejgcej sieci gazowej (przytacze gazu do
projektowanej kottowni w budynku technicznym),

zasilanie elektryczne,

instalacje teletechniczne i komputerowe,

zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne,

instalacje CO i CT - przytacza od projektowanej kottowni do istniejgcych budynkéw na
terenie zajezdni,

przebudowa pozostatej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajacego do budynku technicznego (w
tym projektowane chodniki wzdtuz budynku).

Podstawg wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez wskazanego
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu Protokoty Odbioru
CzeSciowego, a dla ptatnosci koncowej Protok6t Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umowa lub przepisami prawa, w
szczegblnosci szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokét musi zostac
podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowodow zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wystawienie faktur cze$ciowych nastepuje na kwoty wskazane w Formularzu cenowym.
Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczeg6lnosci bez
wymaganych dokumentéw, beda zwracane bez obowigzku ptatnosci.

Faktury wystawione beda na:
- nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, -
odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru CzeSciowego i Protokotem
Odbioru Konicowego dla ptatnosci konncowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w
szczegblnosci odnoszacymi sie do Podwykonawcow. Naleznos¢ Wykonawcy ptatna
bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy,
wskazany na fakturze.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t,j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z p6Zn.zm.).
Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe zawarte w
rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych na
zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelnoScia Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego udzielonej na piSmie
pod rygorem niewaznoSci.

W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady
okreslone w § 7 Umowy.

Data ptatnosci jest dzien zlozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Srodki na realizacje zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianice dla projektu ,Modernizacja i rozwdj komunikacji miejskiej w
Pabianicach” na lata 2020 - 2021.

§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ............................. W wysokosci 7 % ceny brutto
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przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ ztotych (stownie:
)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczego6lnosci roszczen

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..........................), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
.. ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15
dnlu po up}yw1e tego okresu. W trakc1e reallzaql umowy Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
wust. 516.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy stanowigcym
zalagcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
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§ 6 Solidarna odpowiedzialnos$¢*

Wykonawcy realizujacy wspo6lnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspélnie Umowe.

W przypadku Wykonawcéw realizujacych wspélnie Umowe, zatgcznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okre$lajgca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspétdziatania oraz zakres
prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie
Lidera spos$rod cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegélnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

Cztonkowie Konsorcjum sga odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego w
szczegblnoSci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcow, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztoZona przez Wykonawcdéw realizujqcych wspdlnie Umowe

2.

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wilasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).1

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iZ Wykonawca poszczegélne czesci zamdéwienia zamierza powierzy¢

podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej

przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia lub termin wynikajacy z harmonogramu o ktérym mowaw § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegOblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera Kklauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 11 ust. 29 i 30 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz

0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o

warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany

w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia

otrzymania informacji
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych za opdznienie z winy wykonawcy
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow

i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem

podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o

podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia

faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajacemu oSwiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajagcy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane wraz z kopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopiga dowodu zaptaty faktury
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potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robot
objetych dang fakturag wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw o
podwykonawstwo w zakresie robét objetych dang faktura wykonawcy.

23.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w
stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
143b - 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach okres$lonych w
kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

24.Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

25.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 24, obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

28. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 2
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

30. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérej
mowa w ust. 28 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 27 pkt 2.

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
1.  Zamawiajacy przekaze teren rob6t w dniu zawarcia Umowy.

2.  Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robét, stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami
1.  Nadzér nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktérym bedzie

2) zZ ramienia Wykonawcy prowadzic¢ bedzie: Kierownik Budowy:
ceeeweee 2. Zmiana o0sOb / podmiotow wskazanych powyZej nie wymaga
zmiany Umowy.

3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, prdéby, lub podobne dziatania InZyniera,
Zamawiajacego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z Zadnej
odpowiedzialnos$ci ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamdéwienia, wtacznie
z odpowiedzialno$cig za btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopemienia.

4. W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, a takze w razie
odstapienia od umowy z Inzynierem Kontraktu, jego funkcje petni Zamawiajacy.

§ 10. Projektowanie

1.  Szczegétowy zakres dokumentacji projektowej zostal okreSlony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pozostatych czesSciach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

2. Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem
zamOwienia:

1) Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja przy realizacji
Lp. | przedmiotu zamdwienia Imie i nazwisko
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2)

1.
1)

2)

3)

4)

Projektant w specjalnosci
1. architektonicznej

Projektant w specjalnosci
2 konstrukcyjno-budowlanej

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
3. wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
4, elektrycznych i elektroenergetycznych

Ww. osoby stanowig minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

inni pracownicy lub specjaliSci wspierajacy Zespét Projektowy, ktéorych funkcje i
zadania zostaty szczegétowo okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznoSci zastgpienia
ktoérejkolwiek z os6b wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.

Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie moga by¢
nizsze od kwalifikacji i doSwiadczenia personelu wymaganego wg zapisow SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Zadanie to jest dla
Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie
i kwalifikacjach okreslonych w ofercie;

zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych oséb zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

przekazywania Zamawiajacemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéow
(w terminie do 15.1 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

przekazywania Zamawiajacemu Raportéw Miesiecznych z postepu robdét w terminie 5
dni roboczych po zakonczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

opracowania i dostarczenia Zamawiajagcemu, minimum na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw i
innych materiatow dotyczacych przedmiotu umowy;

niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o problemach Ilub
okolicznos$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakoniczenia poszczegdlnych
etapow lub catosci Umowy;

opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do
protokotéw z wszelkich spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia
odmowy uwzglednienia uwag do protokotu;

uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe
wtasng lub Zgdanie Zamawiajgcego oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczac od
dnia, w ktérym odbyty sie narady, spotkania, posiedzenia;

uzgodnienia z Zamawiajacym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym i
uzytkowym samodzielng cato$¢ cze$ci dokumentacji projektowej;

uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
wszystkich rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla
wszystkich rozwigzan zamiennych;

ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robot przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wiasny koszt;

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej;

w przypadku otrzymania pelnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgtoszen, oSwiadczen i
dokumentdw zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego oraz
do uzyskania pozwolenia niezbednego do realizacji i uzytkowania inwestycji
(pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
przygotowanych przez Wykonawce),

zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu
robét budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych
organizacji ruchu;

odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

zabezpieczenia terenu budowy, w tym robo6t i materiatéw tam zgromadzonych przed
dewastacjg i dostepem oséb postronnych;

realizowania dostawy materiatéw i urzadzen, tacznie z transportem i przechowaniem;

stosowania materiatbw budowlanych posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujacych wymagang trwatos¢
wykonanych robét;

przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajagcemu wniosku
o0 jego akceptacje wraz z dowodami zgodnos$ci z wymaganiami;

skutecznego powiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajac ich odbidr przez
personel Zamawiajacego;
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéow powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, niezwtlocznie, wszelkich informaciji,
dokumentéw i wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie;

po zakoniczeniu robot do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania i
nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét
budowlanych;

pokrycia ze swoich Srodkoéw finansowych wszelkich zniszczen i szkéd wyniktych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej inwestycji, 1gcznie z dokumentami
umozliwiajagcymi uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, préb, pomiaréw, testéw, dokumenty wymagane do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

prowadzenia robdt budowlanych w sposéb umozliwiajacy uzytkownikom i
wilascicielom nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy dostep do
nieruchomosci;

dostosowania organizacji robét do wymagan witadz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagan uzytkownikow i wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z
terenem budowy;

zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczacych zaméwienia;

dostarczenia Zamawiajacemu petnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najp6zniej przed przystapieniem do odbioru koncowego; dokumenty
nalezy przekazac protokolarnie, w tym geodezyjng mape powykonawcza wraz z kopia
wniosku do wtasciwego osrodka geodezji,

zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci opisane w
dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. oséb
wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych (w tym
operatorow sprzetu, kierowcow) i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia oraz prace techniczno-obstugowe na etapie
projektowania, na caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem, Ze obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiScie przez osoby

fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy =~ obowigzek
zatrudnienia os6b dotyczy takze podwykonawcéw, z ktérych pomocy

Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy;

na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania os6b wymienionych w pkt
powyZej poprzez o$Swiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
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32)

33)
34)

10.

11.

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem
materiatéw wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty uzyte do Wykonania zadania musza by¢ w [ gatunku
jakoSciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

zapewnienia Zamawiajgacemu i instytucjom kontrolnym prawa do wgladu do
dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu GWARANCJI JAKOSCI na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ........... Z miesiecy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamdéwienia wynosi
wola stron 60 miesiecy.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialno$cia wykonawcy z tytutu
gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin
usuniecia wady na wniosek wykonawcy.
W szczegoblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie
wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2 Dtugos¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych

urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W  okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnoSci

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji

bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie

gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konica kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie koncowego odbioru robét, przy czym

ostatni przeglad gwarancyjny nie péZniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji

wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady

przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6zniej, nizw

ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,

chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej

tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w

ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien wykonac¢

ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do

wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych

zamawiajgcego - na zasadach okres$lonych w karcie gwarancyjne;j.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

§ 13. Autorskie prawa majatkowe

Wszystkie powstale w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja
projektowa beda stanowi¢ wytaczng wlasno$¢ Zamawiajacego, a autorskie prawa
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
ponizej z chwila podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru
poszczegblnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majatkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Ilekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumie¢ w
szczegoblnosci prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegblno$ci w sieci lokalnej
Zamawiajacego;

korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
Zmian,;

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktoérych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowg, elektroniczng
i wizualnag;

publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet;

wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego  prawa autorskiego
przystuguje Zamawiajgcemu.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania
Zamawiajacego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zaré6wno do terytorium Polski, jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(6w)
- jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania o
nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta
publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do Kkorzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie p6l eksploatacji wymienionych powyzej.
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1)

2)

§ 14. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk
budowlanomontazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejsza niz
wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktorym mowa w ust.
4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§ 15. Odbiory
Po zakonczeniu robét przeprowadzony zostanie Odbiér Koncowy.

Zamawiajacy moze odmoéwic przystapienia do odbioru, jeZeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentow.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy Przedmiotu Umowy - na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru - w terminie
14 dni, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastapi
najpo6zniej w 7 dniu roboczym od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty w trzech egzemplarzach:

dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robét,
potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz z o§wiadczeniem Kierownika Budowy
wymaganym przepisami prawa budowlanego,

oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

Strony postanawiajg, Ze z czynnoSci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiér.

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem robét, wymagaja formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.
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1)
2)

3)

10.

11.

1)

2)

3)

4)

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajacy, wg wtasnego
uznania:

moze odmowic odbioru, w szczegblnosci jezeli wady sg istotne,

moze dokonac odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie
rekojmi,

moze dokona¢ odbioru cze$ciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

Niezaleznie od powyzZszych postanowien, Zamawiajgcy moze odebra¢ Przedmiot Umowy,
jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowg i dokumentacjg techniczng, a do wykonania
pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajacy okresli
termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie odpowiednio.

Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, Ze pozostawienie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod
dozorem Zamawiajacego lub oséb trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejscia
obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajgcego.

W toku realizacji robét beda dokonywane obiory robét zanikajacych oraz inne odbiory
okreslone w Specyfikacji Techniczne;j.

§ 16. Odstapienie od Umowy i wykonanie zastepcze

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robét
do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze nadto odstapi¢ od Umowy w catosci lub w cze$ci w razie:

zwtoki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego (kamienia milowego, terminu okreSlonego w Harmonogramie
RzeczowoFinansowym) o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do
speinienia $wiadczenia;

W razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci Umowy;

jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o0 otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy; 5)
nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy moze wykonac¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 70
dni od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie
od naliczenia kar umownych, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia dokonczenia
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie
Zamawiajacego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw dokonczenia Robot
obejmuje w szczeg6lnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt
dokonczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego lub innego wykonawce oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosSci i przed
ich rzeczywistg zaptata.

W razie zwtoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiajacy moze ograniczy¢
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to
wykonanie robét.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w razie opdZnienia Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajacemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadnos$ci wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne.

§ 17. Kary umowne

Strony ustalaja, Ze Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania nastepujacych kar
umownych:

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien zwtoki;

za opOZnienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien
op6znienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony
terminu na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1;

z tytutu op6Znienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 3.1 za kazdy rozpoczety dzien opdzZnienia,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3.1 za kazdy przypadek,

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3.1, za kazdy przypadek,
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7)

8)

9)

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreSlonych w umowie os6b na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowoddéw zatrudnienia - w wysokos$ci 2.000,00
PLN za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

za op6znienie w przedtozeniu harmonogramu lub jego aktualizacji - 500,00 PLN za
kazdy dzien opo6Znienia;

za naruszenie obowigzku wynikajgcego z § 11 ust. 1 pkt 2) - 2.000,00 PLN stwierdzony
za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej
umowy nie przekroczy 30% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogélnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§ 18. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$s¢ zmiany umowy w
nastepujacych okolicznos$ciach:

w zakresie terminu wykonania umowy:

a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych witadczych
rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych
do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) i niekorzystnych
warunkow  atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych
uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy - odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci i w okresie
umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie robét,

b.  przestojow spowodowanych  koniecznoScig usuwania
nieumyslnych uszkodzen lub kolizji istniejagcych urzadzen podziemnych,
nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji technicznej -
odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych
okolicznosci,

c.  przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania
lub robét - o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez
Zamawiajgcego,

d. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczeg6lnych mediow
przekraczaja terminy ustawowe i nie wynikajg one z okolicznosci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw ustawowych,

e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie 2z zasadami okreSlonymi w
odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z okolicznosci po stronie
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Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw wynikajgcych z przepisow
prawa,

odkrycia  zabytku archeologicznego, @ wprowadzenia istotnej dla
przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy
niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, to jest takich
warunkow podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sa niemozliwe
do przewidzenia przez do$swiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak i stworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie gruntow,
Znaczaco odmienne warunki geologiczne lub wystapienie
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

opOznienia w realizacji planowanej rownolegtej inwestycji, polegajacej na
budowie nowoprojektowanej drogi wzdtuz zajezdni MZK do ul. Lutomierskiej
(wytgcznie w przypadku prac, co do Kktorych =zaistnieje ewentualna
konieczno$¢ koordynowania inwestycji).

przediuzenie terminu wykonania zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w  przypadku  wystgpienia  niekorzystnych = warunkoéow
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéw technologicznych -
wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdéwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle
dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegoblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowiagcych przedmiot zamoéwienia przez inny organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdét budowlanych lub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
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nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przediuzenia terminu realizacji;

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian,
powodujacych  wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoOwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany uméw
zawartych pomiedzy Zamawiajagcym a innym niz Wykonawca podmiotem, w
tym Instytucja Zarzadzajaca, w szczegblnosci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu umowy

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposSredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpié
w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu wybor
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wykonawcy zamoOwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty). Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

2) w pozostalym zakresie zwigzanym z realizacja umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne
do wykonania

b) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia
robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia PFU zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zarzadzajacego Projektem)

c) zmiany o0s0b petnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, Ze nowe
osoby bedg speiniaty warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone
dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

d) zmiany zasad ptatnoSci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia
zmianie ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajacy otrzyma indywidualng
interpretacje podatkowg dotyczaca podatku od uméw zawartych na podstawie
niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad
jego rozliczania - do tych czeSci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione
w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepiséw (stata
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT).

e) Zmiany zakresu robét lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w
sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw
wskazujagcym na konieczno$¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich
wykonania lub terminu ich wykonania.

f) Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z koniecznos$ci usuniecia btedow w PFU lub obiektywnej
konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub  materialowych niz
przewidziane w PFU;

b) przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku, zostaly
wycofane z produkcji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
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2)

3)

4)

mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazZdziernika 2002
r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z p6zn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i
ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamo6wienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw
na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.
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10.

11.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze
zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze
przediozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czesc¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ r6znicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od
towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a
dotychczasowa wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 9 ponizej.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 9 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2
- 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz zZ dokumentami potwierdzajacymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamoOwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.
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12. Ciezar dowodu, o ktorym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 19. Klauzula poufnosci

1. Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca, w razie koniecznos$ci, zapewni zachowanie wszelkich wymogéw
okresSlonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych.

2.  Niezaleznie od danych podlegajacych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi w
ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w
tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy,
réwniez po jej wykonaniu.

§ 20. Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2.  Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane beda w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci
na drodze sgdowej — wytgcznie wtasciwym jest sagd powszechny siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta
Pabianic z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie z
przepisami ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

4.  Aby uzyskac¢ wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca
ma prawo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,I0D”:
Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl.

5.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden dla MZK Pabianice Sp. z 0.0.).

Zalaczniki:
1. Formularz Ofertowy

2. Formularz Cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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