
Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt  umowy                                                Strona 1 z 29 

Załącznik Nr 2a do SIWZ 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR ITK.272. __ .2020 

o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

zawarta w dniu …………….. 2020 roku w Pabianicach pomiędzy  

1. Miastem Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON 
472057715, reprezentowanym przez: 

Pana Grzegorza Mackiewicza – Prezydenta Miasta Pabianic, 

przy kontrasygnacie ………… – Skarbnika Miasta Pabianic, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………….………………. NIP: ………….., REGON: ………………, 
reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja 
i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 
III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – 
ZIT. 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Dostosowanie wybranych peronów przystankowych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowa nowych peronów i zatok autobusowych, 
w tym nowych przystanków - zaprojektuj i wybuduj: 

-  Część  1 – obejmująca budowę zatok autobusowych; 

-  Część 2 – obejmująca budowę nowych peronów; 

-  Część 3 – obejmująca modernizację istniejących peronów; 

-  Część 4 – obejmująca montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na 65 peronach, w tym:  

Zakres podstawowy: 

montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na istniejących 62 peronach  

Zakres objęty prawem opcji: 

montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na 2 istniejących peronach zlokalizowanych na terenie 
PKP oraz na 1 nowym stanowisku przyjazdowo-odjazdowym na placu przydworcowym - 
(do realizacji jedynie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji)  * 

i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, została zawarta umowa o treści jak niżej (zwana dalej „Umową”). 
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§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych określonych jako dostosowanie wybranych peronów przystankowych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowa nowych peronów i zatok 
autobusowych, w tym nowych przystanków. 

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przez 
Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, 
elementy oraz roboty, które są objęte Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a dotyczące 
Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost 
w tym Programie.  

3. Przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały 
i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz 
usunięcia wad, w szczególności takie jak zabezpieczenia tymczasowe, czasowe 
przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, 
tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu 
budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, 
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami 
Umowy, z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji 
umowy bez wprowadzania nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji 
powykonawczej.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad 
realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją 
oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej 
weryfikacji ilości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 
dokumentacji robót w sposób umożliwiający przypisanie konkretnych robót do danego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

8. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do stosowania Wytycznych 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie 
funduszeeuropejskie.gov.pl). 

9. Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco: 

1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunko w Zamo wienia wraz wyjas nieniami udzielonymi w toku 
postępowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uz ytkowy. 

 

§ 1a. Prawo opcji ** 
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1. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku ostatecznego ustalenia z właścicielem 
terenu - PKP S.A. warunków realizacji robót, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę 
w terminie do dnia 31.07.2020r.  

2. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.  

3. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

4.  W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  

 

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące: 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
uzgodnien  (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wykonawczego (całos c  
projekto w) – do 5 miesięcy od podpisania umowy; 

2) zakon czenie robo t budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – 8 miesięcy od 
podpisania Umowy; 

3) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okres lonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.  

2. Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania i 
uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego (do okresów tygodniowych) 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robót 
oraz terminy realizacji.  

3. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, 
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą 
zostać uwzględnione w treści Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania 
przez Zamawiającego. 

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inżynier lub Zamawiający. 
Zamawiający może również skorzystać z uprawnienia określonego w § 16.4.5) Umowy. 
Wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie powinny 
odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone kamienie 
milowe wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania, części lub 
elementów Przedmiotu Umowy lub też osiągnięcia określonego zaawansowania 
rzeczowo-finansowego. 

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy 
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin 
końcowy, którego zmiana wymaga aneksu).  

6. Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy brutto wynosi ……………………………. PLN, w tym: 
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kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………).  

W tym: 

a) Część  1 – obejmująca budowę zatok autobusowych; 

kwota brutto ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

           podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………). 

b) Część 2 – obejmująca budowę nowych peronów; 

kwota brutto ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

           podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………). 

c) Część 3 – obejmująca modernizację istniejących peronów; 

kwota brutto ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

           podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………). 

d) Część 4 – obejmująca montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na 

65 peronach; 

kwota brutto ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

           podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………). 

  w tym: 

- montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na istniejących 62 peronach;. 

kwota brutto ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

           podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………). 

oraz  

- montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na istniejących 2 peronach; oraz na 

1 nowym stanowisku przyjazdowo-odjazdowym na placu przydworcowym (do 

realizacji w trybie prawa opcji): 

kwota brutto ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

           podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………). 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne 
do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, obejmujące 
w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem 
niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania dokumentacji 
geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty 
przygotowawcze, porządkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie 
terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia 
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, 
utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.  

3. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac 
(zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoz ył kosztorys pomocniczy wskazujący 
sposo b kalkulacji ceny ryczałtowej 

5. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 

przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R 

i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wy konać jako szczegółowy zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno–użytkowym. 

7. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do 

rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy 

Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi). 

3) robót zamiennych, przez które rozumie się sytuację jednoczesnej rezygnacji 

określonych zakresów robót (pkt 1) i zastąpienia ich innymi nieprzewidzianymi w 

dokumentacji projektowej (pkt 2) 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 2) lu 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszyto w SEKOCENBUD według kwartału 
obowiązującego, w kto rym zaszła koniecznos c  wykonania robo t zamiennych (jako 
s rednie dla wojewo dztwa ło dzkiego w podziale na poszczego lne rodzaje robo t) za 
okres ich wbudowania, 

2) M, S zostaną przyjęte z zeszyto w SEKOCENBUD według kwartału obowiązującego, w 
kto rym zaszła koniecznos c  wykonania robo t zamiennych (jako s rednie dla 
wojewo dztwa ło dzkiego) za okres ich wbudowania. 

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę 
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tę będą stanowić normy zawarte w KNNR-ach, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego 

9. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 

projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót 

przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 

zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 

konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie.  

§ 4. Warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach po zakończeniu niżej 
wymienionych etapów inwestycji, zgodnie z kwotami, ujętymi w Formularzu cenowym: 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
uzgodnien  (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wykonawczego, 

2) przygotowanie terenu budowy oraz rozbio rki, 

3) wykonanie robo t budowlanych opisanych w pozycji 3 formularza cenowego – 
załącznik 3b – 3e , odpowiednio dla poszczego lnych częs ci zamo wienia, 

4) zagospodarowanie terenu bezpos rednio przylegającego do wykonywanych robo t, 

5) przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. 

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez wskazanego 
przedstawiciela Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu Protokoły Odbioru 
Częściowego, a dla płatności końcowej Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 
oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umową lub przepisami prawa, 
w szczególności szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokół musi zostać 
podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez 
Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 



Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt  umowy                                                Strona 7 z 29 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Wystawienie faktur częściowych następuje na kwoty wskazane w Formularzu cenowym. 
Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności bez 
wymaganych dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności.  

6. Faktury wystawione będą na: 

– nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, 

– odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice. 

7. Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego 
i Protokołem Odbioru Końcowego dla płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi 
dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność 
Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego 
zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.). 
Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte 
w wykazie o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

10. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę 
z wierzytelnością Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie 
pod rygorem nieważności.  

11. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady 
określone w § 7 Umowy.  

12. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

13. Zapłata za zakres objęty prawem opcji nastąpi jedynie w sytuacji skorzystania z tego 
prawa przez zamawiającego i po wykonaniu zakresu objętego prawem opcji przez 
wykonawcę oraz jego odebraniu zgodnie z umową. 

§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 7 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, dla każdej części oddzielnie, co stanowi kwotę:  

- ……………… złotych (słownie: ……………………..) dla części nr 1; 

- ……………… złotych (słownie: ……………………..) dla części nr 2; 

- ……………… złotych (słownie: ……………………..) dla części nr 3; 

- ……………… złotych (słownie: ……………………..) dla części nr 4; 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót dla każdej z części. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o 

których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 5 i 6. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy -

stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  
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§ 6 Solidarna odpowiedzialność*** 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za jej wykonanie. 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. 

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej 
Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel 
gospodarczy do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres 
prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także wskazanie 
Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz 
każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.  

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 
Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 
zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka 
zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego w 
szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania 
zastępczego lub zastępczego zatrudnienia członków personelu.  

§ 7. Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

 

1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy (podwykonawcom). 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia lub termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 2 , 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2  

ust. 2, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 

odpowiednio wymagania o których mowa w § 11 ust. 30 i 31umowy 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 

w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany 

w związku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
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go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

otrzymania informacji 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych za opóźnienie z winy wykonawcy 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

21. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 

podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o 

podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią 

faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

22. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 

następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 

solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane 

z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o 
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podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 

umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane wraz z kopią 

faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty faktury 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - w zakresie robót 

objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o 

podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 

23. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w 

stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 

143b - 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w 

kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę 

uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności 

względem Wykonawcy. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

26. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 24, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
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28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27 pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 27 pkt 1 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

30. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 28 wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 27. 

§ 8. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże teren robót w dniu zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących 
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

§ 9. Nadzór nad projektowaniem i robotami 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy: 

1) z ramienia Zamawiającego prowadzic  będzie Inz ynier Kontraktu, kto rym będzie 
…………………………………….  

2) z ramienia Wykonawcy prowadzic  będzie: Kierownik Budowy: ……………………………………. 

2. Zmiana osób / podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.  

3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, 
polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, 
Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej 
odpowiedzialności ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamówienia, włącznie z 
odpowiedzialnością za błędy, zmiany, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

4. W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, a także w razie 
odstąpienia od umowy z Inżynierem Kontraktu, jego funkcje pełni Zamawiający.  

§ 10. Projektowanie  

1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałych częściach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania usługi objętej przedmiotem 
zamówienia: 
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1) Zespo ł Projektowy, w skład kto rego wchodzą:  

Lp. 
Stanowisko/funkcja przy realizacji 
przedmiotu zamówienia 

Imię i nazwisko 

1. Projektant w specjalności drogowej  

Ww. osoba stanowi minimalny skład Zespołu Projektowego Wykonawcy. 

2) inni pracownicy lub specjalis ci wspierający Zespo ł Projektowy, kto rych funkcje i zadania 
zostały szczego łowo okres lone w Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia. 

3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia 
którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 
nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.  

4. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby nie mogą być 
niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego wg zapisów SIWZ. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna 
lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla 
Wykonawcy wiążące. 

§ 11. Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespołu projektowego o składzie 
i kwalifikacjach okres lonych w ofercie; 

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych 
wykwalifikowanych oso b zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan , 
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

3) przekazywania Zamawiającemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raporto w 
(w terminie do 15. i 30. dnia danego miesiąca) o postępie prac projektowych; 

4) przekazywania Zamawiającemu Raporto w Miesięcznych z postępu robo t w terminie 5 
dni roboczych po zakon czeniu danego miesiąca, kto rego raport dotyczy. 

5) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed 
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkan  wszelkich opracowan , rysunko w 
i innych materiało w dotyczących przedmiotu umowy; 

6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub 
okolicznos ciach mogących wpłynąc  na jakos c  lub termin zakon czenia poszczego lnych 
etapo w lub całos ci Umowy; 

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokoło w 
z wszelkich spotkan , narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy 
uwzględnienia uwag do protokołu; 

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na pros bę 
własną lub z ądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokoło w z tych spotkan  oraz 
przekazywanie ich na biez ąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od 
dnia, w kto rym odbyły się narady, spotkania, posiedzenia; 
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9) uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym i 
uz ytkowym samodzielną całos c  częs ci dokumentacji projektowej; 

10) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej 
wszystkich rozwiązan  oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla 
wszystkich rozwiązan  zamiennych; 

11) ochrony znako w geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robo t przed 
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt; 

12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia 
dokumentacji powykonawczej; 

13) w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed 
organami administracyjnymi w celu składania zawiadomien , zgłoszen , os wiadczen  
i dokumento w związanych z prowadzeniem i zakon czeniem zadania inwestycyjnego 
oraz do uzyskania pozwolenia niezbędnego do realizacji i uz ytkowania inwestycji 
(pozwolenie na uz ytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie dokumento w 
przygotowanych przez Wykonawcę), 

14) zorganizowania, utrzymania w nalez ytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu 
robo t budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych 
organizacji ruchu; 

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu; 

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robo t i materiało w tam zgromadzonych przed 
dewastacją i dostępem oso b postronnych; 

17) realizowania dostawy materiało w i urządzen , łącznie z transportem i przechowaniem; 

18) stosowania materiało w budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujących wymaganą trwałos c  
wykonanych robo t; 

19) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku 
o jego akceptację wraz z dowodami zgodnos ci z wymaganiami; 

20) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robo t zanikających lub 
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umoz liwiając ich odbio r przez 
personel Zamawiającego; 

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpado w powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami; 

22) przedstawiania na z ądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, 
dokumento w i wyjas nien  związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie; 

23) po zakon czeniu robo t do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania 
i nawierzchni lub urządzen  uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robo t 
budowlanych; 

24) pokrycia ze swoich s rodko w finansowych wszelkich zniszczen  i szko d wynikłych z 
przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy; 

25) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami 
umoz liwiającymi uz ytkowanie wybudowanych obiekto w (np. protokoły odbioro w 
technicznych, wyniki badan , pro b, pomiaro w, testo w, dokumenty wymagane do 
zawiadomienia o zakon czeniu budowy); 
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26) prowadzenia robo t budowlanych w sposo b umoz liwiający uz ytkownikom i włas cicielom 
nieruchomos ci sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomos ci; 

27) dostosowania organizacji robo t do wymagan  władz administracyjnych oraz do 
uzasadnionych wymagan  uz ytkowniko w i włas cicieli nieruchomos ci sąsiadujących z 
terenem budowy; 

28) zapewnienia Zamawiającemu moz liwos c  uczestniczenia we wszelkiego rodzaju 
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczących zamo wienia; 

29) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji 
powykonawczej, najpo z niej przed przystąpieniem do odbioru kon cowego; dokumenty 
nalez y przekazac  protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią 
wniosku do włas ciwego os rodka geodezji, 

30) zatrudniania na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących czynnos ci opisane 
w dokumentacji technicznej, kto rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposo b okres lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. oso b 
wykonujących prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych (w tym 
operatorów sprzętu, kierowców) i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 
zakresem zamówienia oraz prace techniczno-obsługowe na etapie projektowania, 
na cały okres realizacji umowy, z zastrzez eniem, z e obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, 
gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobis cie przez osoby fizyczne 
prowadzące działalnos c  gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako 
podwykonawcy. Powyz szy obowiązek zatrudnienia oso b dotyczy takz e 
podwykonawco w, z kto rych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy; 

31) na z ądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania oso b wymienionych w pkt 
powyz ej poprzez os wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oso b 
wykonujących czynnos ci, kto rych dotyczy wezwanie Zamawiającego. Os wiadczenie 
powinno zawierac  w szczego lnos ci: dokładne okres lenie podmiotu składającego 
os wiadczenie, datę złoz enia os wiadczenia, wskazanie, z e objęte wezwaniem czynnos ci 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby 
tych oso b, imion i nazwisk tych oso b, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złoz enia os wiadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

32) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc  Zamawiającemu przed wbudowaniem 
materiało w wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu 
jego zatwierdzenia. Materiały uz yte do Wykonania zadania muszą byc  w I gatunku 
jakos ciowym i wymiarowym oraz posiadac  atesty, aprobaty i inne dokumenty 
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu; 

34) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do 
dokumento w, w tym dokumento w finansowych, związanych z realizowaną umową. 

§ 12. Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na wykonane roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..2 miesięcy licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

2 Długość gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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2. Okres RĘKOJMI na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia 

i materiały wynosi wolą stron 60 miesięcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu 

gwarancji lub rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiający ma prawo wyznaczyć dłuższy termin 

usunięcia wady na wniosek wykonawcy. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 

do powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego 

za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie oso b reprezentujących Wykonawcę, 

3) złoz eniu wniosku o ogłoszeniu upadłos ci, 

4) wszczęciu postępowania upadłos ciowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalnos ci 

15. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji 

bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie 

gwarancji.  
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16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie końcowego odbioru robót, przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji 

wskazanego w ofercie wykonawcy i objętego kryterium oceny ofert. Przeglądy 

przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarządzającego Projektem) oraz 

Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek 

w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w 

ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, 

że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

20. Niezależnie od okresowych przeglądów gwarancyjnych wykonawca powinien wykonać 

ocenę zgłoszeń gwarancyjnych zamawiającego w przypadku ich skierowania do 

wykonawcy w związku z podejrzeniem wystąpienia roszczeń gwarancyjnych 

zamawiającego – na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. 

§ 13. Autorskie prawa majątkowe 

1. Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja 
projektowa będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa 
majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych 
poniżej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru 
poszczególnych części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 
praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

2. Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć 
w szczególności prawo do: 

1) uz ywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczego lnos ci w sieci lokalnej 
Zamawiającego; 

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego; 

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całos ci lub w częs ci 
jakimikolwiek s rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian; 
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5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na kto rych utwo r utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, uz yczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną 
i wizualną; 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wys wietlenia, odtworzenia oraz nadawania 
i reemitowania, a takz e publicznego udostępniania utworu w taki sposo b, aby kaz dy 
mo gł miec  do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 
internet; 

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 
Zamawiającemu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 
Zamawiającego. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani 
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich 
innych państw.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) 
– jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o 
nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła 
publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy 
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

§ 14. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie 
wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 30 
dni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego).  

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 
4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 
1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może 
stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

§ 15. Odbiory 

1. Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy. 
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2. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie 
niegotowy do odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na 
podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie 
14 dni, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych nastąpi 
najpóźniej w 7 dniu roboczym od licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

4. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
następujące dokumenty w trzech egzemplarzach: 

1) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robo t, 
potwierdzoną przez Kierownika Budowy wraz z os wiadczeniem Kierownika Budowy 
wymaganym przepisami prawa budowlanego,  

2) os wiadczenia wszystkich Podwykonawco w o braku wymagalnych nalez nos ci i o kwocie 
wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty.   

5. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez 
Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór. 

7. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

8. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego 
uznania: 

1) moz e odmo wic  odbioru, w szczego lnos ci jez eli wady są istotne,  

2) moz e dokonac  odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie 
rękojmi,  

3) moz e dokonac  odbioru częs ciowego, odmawiając odbioru w pozostałej częs ci. 

9. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, 
jeżeli jest on zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do wykonania 
pozostały jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiający określi 
termin wykonania tych prac w okresie rękojmi. Postanowienia Umowy dotyczące 
wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się odpowiednio.  

10. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia 
wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod 
dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejścia 
obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.  

11. W toku realizacji robót będą dokonywane obiory robót zanikających oraz inne odbiory 
określone w Specyfikacji Technicznej.  

§ 16. Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
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2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót 
do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie nie przyznania, cofnięcia lub 
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie: 

1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całos ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu 
pos redniego (kamienia milowego, terminu okres lonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o więcej niz  30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia 
s wiadczenia; 

2) w razie raz ącego naruszenia innych postanowien  Umowy i nie usunięcia stwierdzonych 
uchybien  mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu; 

3) koniecznos ci wielokrotnego dokonywania bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos ci dokonania bezpos rednich zapłat na sumę 
większą niz  5% wartos ci Umowy; 

4) jez eli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony 
zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 

5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.  

5. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 70 
dni od daty uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.  

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie 
od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia 
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie 
Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót 
obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt 
dokończenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz 
koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający 
może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed 
ich rzeczywistą zapłatą. 

7. W razie zwłoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiający może ograniczyć 
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu 
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to 
wykonanie robót.  

8. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu 
Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę tego 
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Wykonawcy w razie sporu 
w zakresie zasadności wykonania lub wysokości wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub 
zamienne.  

§ 17. Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar 
umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokos ci 0,2% całkowitego 
wynagrodzenia brutto okres lonego w § 3.1 za kaz dy dzien  zwłoki; 
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2) za opo z nienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokos ci 
0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto okres lonego w § 3.1 za kaz dy dzien  opo z nienia, 
licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na 
usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn lez ących po stronie 
Wykonawcy w wysokos ci 20% całkowitego wynagrodzenia brutto okres lonego w § 3.1; 

4) z tytułu opo z nienia w zapłacie wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokos ci 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o kto rym 
mowa w § 3.1 za kaz dy rozpoczęty dzien  opo z nienia, 

5) z tytułu nieprzedłoz enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos ci 0,05% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o kto rym mowa w § 3.1 za kaz dy przypadek, 

6) z tytułu nieprzedłoz enia pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos ci 0,5% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o kto rym mowa w § 3.1, za kaz dy przypadek, 

7) za naruszenie obowiązku zatrudnienia okres lonych w umowie oso b na podstawie 
umowy o pracę lub nieprzedstawienie dowodo w zatrudnienia – w wysokos ci 2.000,00 
PLN za kaz dy przypadek, przy czym kara moz e byc  ponawiana; 

8) za opo z nienie w przedłoz eniu harmonogramu lub jego aktualizacji – 500,00 PLN za 
kaz dy dzien  opo z nienia; 

9) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 2) – 2.000,00 PLN stwierdzony 
za kaz dy przypadek, przy czym kara moz e byc  ponawiana. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej 
umowy nie przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach 
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

§ 18. Zmiany Umowy 

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy: 

a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyz szej; wydania 
decyzji administracyjnych lub wyroko w sądowych lub innych władczych 
rozstrzygnięc  uprawnionych organo w; nieprzewidywalnych (tj. niemoz liwych 
do przewidzenia przez dos wiadczonego wykonawcę) i niekorzystnych 
warunko w atmosferycznych, kto re z przyczyn technologicznych uniemoz liwiły 
wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania 
realizacji umowy wynikającej z tych okolicznos ci i w okresie umoz liwiającym 
prawidłowe wykonanie robo t, 

b. przestojo w spowodowanych koniecznos cią usuwania nieumys lnych 
uszkodzen  lub kolizji istniejących urządzen  podziemnych, nieoznaczonych lub 
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błędnie oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni 
wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okolicznos ci, 

c. przestojo w spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie 
Funkcjonalno-Uz ytkowym, uniemoz liwiających prowadzenie projektowania 
lub robo t – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez 
Zamawiającego, 

d. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczego lnych medio w 
przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z okolicznos ci po stronie 
Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia termino w ustawowych, 

e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termino w trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okres lonymi 
w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikają one z okolicznos ci po stronie 
Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia termino w wynikających z przepiso w 
prawa, 

f. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla 
przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy 
niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunko w fizycznych, to jest takich 
warunko w podpowierzchniowych lub hydrologicznych, kto re są niemoz liwe 
do przewidzenia przez dos wiadczonego wykonawcę, zaro wno o charakterze 
naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skaz enie grunto w, 
znacząco odmienne warunki geologiczne lub wystąpienie 
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych, 

g. przedłuz enie terminu wykonania zamo wienia, o kto rym mowa w § 2, moz e 
nastąpic  w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunko w 
atmosferycznych powodujących - ze względo w technologicznych - 
wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robo t budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamo wienia w okresie dłuz szym niz  5 następujących 
po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora 
nadzoru, przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o tyle 
dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

h. przedłuz enie terminu wykonania zamo wienia, o kto rym mowa w § 2, moz e 
nastąpic  w przypadku wystąpienia okolicznos ci siły wyz szej, przez kto rą 
nalez y rozumiec  zdarzenia niezalez ne od z adnej ze stron, zewnętrzne, 
niemoz liwe do zapobiez enia, kto re nastąpiło po dniu wejs cia w z ycie umowy, 
w szczego lnos ci: wojny, akty terroryzmu, klęski z ywiołowe, strajki oraz akty 
władzy i administracji publicznej, przy czym przedłuz enie terminu realizacji 
zamo wienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okolicznos ci siły wyz szej, 

i. przedłuz enie terminu wykonania zamo wienia, o kto rym mowa w § 2, moz e 
nastąpic  w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego z ądania wstrzymania robo t budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamo wienia lub wydania zakazu prowadzenia robo t budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamo wienia przez inny organ administracji 
publicznej, o ile z ądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za kto re 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c , przy czym przedłuz enie terminu 
realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo t budowlanych lub zakazano 
prowadzenie robo t budowlanych, 
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j. przedłuz enie terminu wykonania zamo wienia, o kto rym mowa w § 2, moz e 
nastąpic  w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 
przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagac  
będzie przedłuz enia terminu realizacji; 

k. przedłuz enie terminu wykonania zamo wienia, o kto rym mowa w § 2, moz e 
nastąpic  w przypadku wystąpienia koniecznos ci wprowadzenia w 
dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robo t budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamo wienia, przy czym przedłuz enie terminu realizacji 
zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien  (ustalen ) z 
włas ciwymi organami, uzyskania opinii włas ciwych organo w oraz wydania 
decyzji przez włas ciwe organy, 

l. przedłuz enie terminu wykonania zamo wienia, o kto rym mowa w § 2, moz e 
nastąpic  w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, 
wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z 
przyczyn, za kto re Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c , przy czym 
przedłuz enie terminu wykonania zamo wienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umo w 
zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niz  Wykonawca podmiotem, w 
tym Instytucją Zarządzającą, w szczego lnos ci zmiany postanowien  umowy o 
dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpos redni wpływ na 
realizację przedmiotu umowy 

m. przedłuz enia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z 
koniecznos ci wykonania robo t, o kto rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 
ustawy Prawo zamo wien  publicznych  

n. zmiany powszechnie obowiązujących przepiso w prawa oraz umowy o 
dofinansowanie w zakresie mającym bezpos redni wpływ na realizację 
przedmiotu zamo wienia lub s wiadczenia stron umowy, 

o. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na kto rego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach okres lonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
– Prawo zamo wien  publicznych, w celu wykazania spełniania warunko w 
udziału w postępowaniu, o kto rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamo wien  publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 
wykazac  Zamawiającemu, iz  proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o kto rych 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamo wien  publicznych, w stopniu nie 
mniejszym niz  wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia, 
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumento w, 
potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu,  

p. przedłuz enia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 
wykonywania robo t stanowisk archeologicznych, zabytko w ruchomych i 
nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 
dotrzymanie terminu kon cowego realizacji umowy; 
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q. przedłuz enie terminu wykonania umowy o kto rym mowa w § 2 moz e nastąpic  
w przypadku przedłuz ającego się postępowania mającego na celu wybo r 
wykonawcy zamo wienia publicznego. Zamawiający zakłada, z e postępowanie 
będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia wyboru oferty). Zamawiający 
przewiduje moz liwos c  przedłuz enia terminu wykonywania umowy o ilos c  dni 
trwania postępowania ponad zakładane 40 dni.  

2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy: 
a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne 

do wykonania  

b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia 

robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je 

tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona 

występująca o zmianę przedstawia PFU zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do 

realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i 

Zarządzającego Projektem) 

c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że nowe 

osoby będą spełniały warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone 

dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 

zmianie ulegną przepisy podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną 

interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie 

niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej 

stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niż wynikający oferty i umowy, 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie 

art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad 

jego rozliczania - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione 

w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepisów  (stała 

zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

e) Zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w 

sytuacji spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków 

wskazującym na konieczność zmiany zakresu prac lub technologii ich 

wykonania lub terminu ich wykonania. 

f) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod 

warunkiem, że:  

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej 

konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż 

przewidziane w PFU; 

b) przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały 

wycofane z produkcji; 



Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt  umowy                                                Strona 26 z 29 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. 

zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 

pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i 

ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 

przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ 
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na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 

przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także 

przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od 

towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a 

dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 

podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie 

obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie 

netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 

zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy 

podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie 
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zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 

4  jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz 

z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku.  

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 

§ 19. Klauzula poufności 

1. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych 
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, w razie konieczności, zapewni zachowanie wszelkich wymogów 
określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 
niejawnych.  

2. Niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z procedurami określonymi 
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 
w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, 
również po jej wykonaniu. 

§ 20. Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, 
rozstrzygane będą w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej możliwości 
na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta 
Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie z 
przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 

4. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca 
ma prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD”: 
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego). 

 
Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy 

2. Formularz Cenowy  
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ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

* wpisać właściwe w zależności od zakresu części; 

** wpisać w przypadku umowy na część 4; 

*** dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie 
Umowę . 

 


