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Załącznik Nr 2a do SIWZ 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR …………………………………………………… 

o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

zawarta w dniu …………….. 2021 roku w Pabianicach pomiędzy  

1. Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, 
NIP 731-196-27-56, REGON 472057715,  które reprezentuje Grzegorz Mackiewicz – Prezydent 
Miasta Pabianic, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………….………………. NIP: ………….., REGON: ………………, reprezentowanym 
przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w 

Pabianicach - zaprojektuj i wybuduj” i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o treści jak niżej (zwana dalej 

„Umową”). 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania roboty 
budowlane określone jako Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w 
Pabianicach. 

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę 
wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 
a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które 
są objęte Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a dotyczące Przedmiotu Umowy, 
w szczególności wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost w tym Programie.  

3. Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami 
prawa uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych 
i innych czynności niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych 

4. Przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia 
zarówno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
a niezbędne w procesie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, 
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w szczególności takie jak zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, 
drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, 
elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania 
pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie 
zaplecza.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami Umowy, 
z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez 
wprowadzania nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń 
i zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją 
niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz 
miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej weryfikacji 
ilości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót w 
sposób umożliwiający przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy.  

9. Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco: 

1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz wyjaśnieniami udzielonymi w toku 
postępowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

10.     Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach. 

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące: 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych 
niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego projektu budowlanego (całość projektów) – do 4 miesięcy od 
podpisania umowy; 

2) opracowanie projektów wykonawczych – do 5 miesięcy od podpisania umowy; 

3) zakończenie robót budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – do …………… miesięcy 
od podpisania Umowy; 

4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.  

2. Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania 
i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego (do okresów tygodniowych) Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robót oraz terminy realizacji.  

3. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, 
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą zostać 
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uwzględnione w treści Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez 
Zamawiającego. 

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inżynier Kontraktu lub Zamawiający. 
Zamawiający może również skorzystać z uprawnienia określonego w § 16 ust.4. pkt 5) Umowy. 
Wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie powinny 
odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone kamienie 
milowe wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania, części lub 
elementów Przedmiotu Umowy lub też osiągnięcia określonego zaawansowania rzeczowo-
finansowego. 

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy pisemnym 
uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin końcowy, którego 
zmiana wymaga aneksu).  

6. Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy brutto wynosi ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………).  
W podziale na część projektową oraz wykonawczą przedstawia się to następująco:  

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi 
brutto:  ………………..…… zł, (słownie: .............................................................),  

b) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane wynosi brutto: ………………..…… zł, (słownie: 
................ ................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, obejmujące 
w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem niezbędnej 
dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej, koszty 
uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty przygotowawcze, 
porządkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i terenu 
przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, 
dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, 
organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie 
zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.  

3. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowej przedłoży kosztorys pomocniczy 
wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej 

5. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego w zakresie robót budowlanych (uwzględniający wszystkie przewidziane 

przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz 

– koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno–użytkowym. 

7. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp 

(zwane dalej robotami dodatkowymi). 

3) robót zamiennych, przez które rozumie się sytuację jednoczesnej rezygnacji określonych 

zakresów robót (pkt 1) i zastąpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji 

projektowej (pkt 2) 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według kwartału obowiązującego, 
w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla województwa 
łódzkiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za okres ich wbudowania, 

2) M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według kwartału obowiązującego, w którym 
zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla województwa łódzkiego) 
za okres ich wbudowania. 

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę tę 

będą stanowić normy zawarte w KNNR-ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

9. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu 

ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze 

– które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9 może nastąpić jedynie na podstawie 

protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego 

oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania robót dodatkowych.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę 

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają 

zapłacie.  

§ 4. Warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach, według zakończonych 
elementów robót w ramach poszczególnych etapów inwestycji (zgodnie z zatwierdzonym 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym), do wysokości kwot ujętych w Formularzu 
cenowym. Wykonawca ma prawo wystawienia faktur częściowych do maksymalnej wysokości 
90% umówionego wynagrodzenia. Faktura końcowa zostanie wystawiona w kwocie 
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odpowiadającej różnicy kwot wystawionych faktur częściowych i umówionego 
wynagrodzenia.  

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez wskazanego przedstawiciela 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu Protokoły Odbioru Częściowego, a dla płatności 
końcowej Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne 
dokumenty wymagane Umową lub przepisami prawa, w szczególności szkice geodezyjne 
i dokumentacja powykonawcza. Protokół musi zostać podpisany przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku faktury końcowej warunkiem 
zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie przez 
Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 143b ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, jak również oświadczeń podwykonawców o braku 
jakichkolwiek wierzytelności wynikających ze zrealizowanych robót budowlanych. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

5. Wystawienie faktur częściowych następuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo 
- Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności 
bez wymaganych dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności.  

6. Faktury wystawione będą na: 

– nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, 

– odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice. 

7. Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego i Protokołem Odbioru 
Końcowego dla płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności 
odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie 
przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego 
zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 
1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.). Zamawiający 
będzie realizował płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na 
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

10. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z ś 1 Rozporządzenia Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane 
za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącego do przesyłania 
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ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy 
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej 
ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

11. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 
PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego 
zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 
W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych winno nastąpić w godzinach: pn., śr., czw.: 8-16, wt.: 8-17, pt.: 8-15. 
W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, 
w dni wolne od pracy lub święta, a także w godzinach innych niż wymienione powyżej, uznaje 
się, że faktura ta została doręczona w następnym dniu roboczym. 

12. Środki na realizację niniejszej umowy zabezpieczono w budżecie Miasta Pabianice – Wydziału 
Edukacji Kultury i Sportu na rok 20… w dz. …., rozdz. …….., § ….. zad.  …………………. 

13. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę 
z wierzytelności Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 
rygorem nieważności.  

14. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone 
w § 7 Umowy.  

15. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej 

w ofercie, co stanowi kwotę: ……………… złotych (słownie: ……………………..) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót dla każdej z części. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych 

(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 
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8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 

5 i 6. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy -stanowiącym 

załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

§ 6 Solidarna odpowiedzialność* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za jej wykonanie. 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. 

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej Umowy 
stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy do 
realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres prac przewidzianych 
do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także wskazanie Lidera spośród członków 
konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz 
każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.  

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 
Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 
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zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka 
zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania zastępczego 
lub zastępczego zatrudnienia członków personelu.  

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę  

§ 7. Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za 

wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia lub termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 2 , 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 2, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio 

wymagania o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 30 i 31 umowy 

                                                           

1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy (podwykonawcom). 
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8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany 

w związku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 

informacji 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, jeżeli 

doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych za opóźnienie z winy wykonawcy 
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19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

21. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców 

o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo 

w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej 

przez podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę.  

22. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących 

przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi 

robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane 

z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez 

Wykonawcę uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę 

i kopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów 

o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów 

o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 

23. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do 

których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b - 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie 

należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności 

zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

26. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 24, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27 pkt 2, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 27 pkt 1 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

30. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 

w ust. 28 wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 27. 

§ 8. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do realizacji robót w terminie 3 dni 
roboczych od wystąpienia Wykonawcy w którym przedstawi prawomocne zgłoszenie robót 
lub pozwolenie na budowę, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i 
miejscu przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone 
w protokole przejęcia podpisanym przez obie strony. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących 
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia. 
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§ 9. Nadzór nad projektowaniem i robotami 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy: 
1) z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inżynier Kontraktu, którym będzie 

……………………………………. ; Inżynier Kontraktu może ustanowić inspektorów nadzoru 

odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywaniem robót w ramach Umowy; 

2) z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie: Kierownik Budowy: ……………………………………. 

2. Zmiana osób / podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.  

3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia, 
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera Kontraktu, 
Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej 
odpowiedzialności ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamówienia, włącznie 
z odpowiedzialnością za błędy, zmiany, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

4. W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, a także w razie odstąpienia 
od umowy z Inżynierem Kontraktu, jego funkcje pełni Zamawiający.  

§ 10. Projektowanie  

1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym oraz pozostałych częściach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia: 

1) Zespół Projektowy, w skład którego wchodzą:  

Lp. 
Stanowisko/funkcja przy realizacji 
przedmiotu zamówienia 

Imię i nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

Ww. osoba stanowi minimalny skład Zespołu Projektowego Wykonawcy. 

2) inni pracownicy lub specjaliści wspierający Zespół Projektowy, których funkcje i zadania 
zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek 
z osób wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji 
Zamawiającego.  

4. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby nie mogą być niższe 
od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego wg zapisów SIWZ. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany którejkolwiek 
z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 
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§ 11. Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które są 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać swoje 
świadczenie z zachowaniem należytej staranności przewidywanej dla podmiotu trudniącego 
się profesjonalnie świadczeniem usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespołu projektowego o składzie 

i kwalifikacjach określonych w ofercie; 

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych 

wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) przekazywania Zamawiającemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportów 

(w terminie do 15. i 30. dnia danego miesiąca) o postępie prac projektowych; 

4) przekazywania Zamawiającemu Raportów Miesięcznych z postępu robót w terminie 5 dni 

roboczych po zakończeniu danego miesiąca, którego raport dotyczy. 

5) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków i innych materiałów 

dotyczących przedmiotu umowy; 

6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości 

Umowy; 

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów 

z wszelkich spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy 

uwzględnienia uwag do protokołu; 

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną 

lub żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz 

przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od dnia, 

w którym odbyły się narady, spotkania, posiedzenia; 

9) uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym 

i użytkowym samodzielną całość części dokumentacji projektowej; 

10) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich 

rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań 

zamiennych; 

11) ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed 

zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt; 

12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej; 

13) w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed 

organami administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń 

i dokumentów związanych z prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego oraz 

do uzyskania pozwolenia niezbędnego do realizacji i użytkowania inwestycji (pozwolenie na 
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użytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie kompletnej dokumentacji przygotowanej 

przez Wykonawcę), 

14) zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu robót 

budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji 

ruchu; 

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu; 

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych przed 

dewastacją i dostępem osób postronnych; 

17) realizowania dostawy materiałów i urządzeń, łącznie z transportem i przechowaniem; 

18) stosowania wyrobów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujących wymaganą trwałość 

wykonanych robót; 

19) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku o jego 

akceptację wraz z dowodami zgodności z wymaganiami; 

20) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez personel 

Zamawiającego; 

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami; 

22) przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, dokumentów 

i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

23) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania 

i nawierzchni lub urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót 

budowlanych; 

24) pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

25) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami 

umożliwiającymi użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów 

technicznych, wyniki badań, prób, pomiarów, testów); 

26) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do złożenia 

zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego 

w terminie 3 dni od dokonania odbioru końcowego; 

27) prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom 

nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości; 

28) dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz 

do uzasadnionych wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących 

z terenem budowy; 

29) zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach, 

spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia; 

30) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji 

powykonawczej, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru; dokumenty należy przekazać 

protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego 

ośrodka geodezji zaopatrzoną w potwierdzenie złożenia wniosku, 
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31) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane 

w dokumentacji technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osób wykonujących 

prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych (w tym operatorów sprzętu, kierowców) 

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia oraz prace 

techniczno-obsługowe na etapie projektowania, na cały okres realizacji umowy, 

z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane 

samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci 

tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób 

dotyczy także podwykonawców, z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji 

Umowy; 

32) na żądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osób wymienionych w pkt 

powyżej poprzez oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

33) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów 

i wyrobów budowlanych wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty 

itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiały i wyroby budowlane użyte do Wykonania zadania 

muszą być w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne 

dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

34) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu; 

35) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do dokumentów, 

w tym dokumentów finansowych, związanych z realizowaną umową. 

§ 12. Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na projekt, wykonane roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..2 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi wolą stron 

……….. miesięcy . 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace 

budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te 

ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

                                                           

2 Długość gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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6. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu gwarancji lub 

rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, w przypadkach 

uzasadnionych zamawiający ma prawo wyznaczyć dłuższy termin usunięcia wady na wniosek 

wykonawcy. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia 

się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, 

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić 

z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie 

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach 

i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów 

oraz wadliwie wykonanych robót. 

14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności 

15. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezpłatne 

czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie końcowego odbioru robót, przy czym ostatni 

przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji wskazanego 

w ofercie wykonawcy i objętego kryterium oceny ofert. Przeglądy przeprowadzane będą 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (w tym Inspektora 

Nadzoru, Zarządzającego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie. 



 Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt umowy Strona 17 z 31 

 

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią 

lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od 

daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że 

usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 18 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

20. Niezależnie od okresowych przeglądów gwarancyjnych wykonawca powinien wykonać ocenę 

zgłoszeń gwarancyjnych zamawiającego w przypadku ich skierowania do wykonawcy 

w związku z podejrzeniem wystąpienia roszczeń gwarancyjnych zamawiającego – na zasadach 

określonych w karcie gwarancyjnej. 

§ 13. Autorskie prawa majątkowe 

1. Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa 
będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe zostają 
przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą 
podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru poszczególnych części 
Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte 
jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

2. Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć 
w szczególności prawo do: 

1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej 
Zamawiającego; 

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego; 

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian; 

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną 
i wizualną; 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania 
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet; 

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu. 
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4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 
Zamawiającego. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie 
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – 
jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności 
treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, 
decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy 
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

§ 14. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych 
(CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej 
umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 4 tygodni 
po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego).  

3. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, 
o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. 

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 
będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1, na 
okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić 
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przekazania 
wezwania przez Zamawiającego. 

§ 15. Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór częściowy 

4) odbiór końcowy 

5) odbiór gwarancyjny 

6) odbiór pogwarancyjny 

 

2. W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego 
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czynności odbioru dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za 
wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

2) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół 
odbioru dokumentacji projektowej 

3) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej umożliwia 
Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy. 

3. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

1) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru 
ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

2) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4. Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz 
w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania części robót 
budowlanych po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. 
Odbiory częściowe (odbiory etapów robót) dokonywane będą po zakończeniu Okresów 
Rozliczeniowych i będą podstawą wystawienia faktur częściowych za Okresy Rozliczeniowe 

5. Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie odbiór końcowy. Odbiór końcowy będzie 
stanowił podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT. 

6. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie 
niegotowy do odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na 
podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie 
maksymalnie 14 dni, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych 
nastąpi najpóźniej w 7 dniu roboczym od licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu następujące dokumenty w trzech egzemplarzach: 

1) dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez Kierownika Budowy 
i Projektanta, wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty należy przekazać 
protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego 
ośrodka geodezji zaopatrzoną w potwierdzenie złożenia wniosku, 

2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie 
wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty.   

9. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez 
Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór. 

11. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

12. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego 
uznania: 
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1) może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne,  

2) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie 
rękojmi,  

3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części. 

13. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, 
jeżeli jest on zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do wykonania 
pozostały jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiający określi termin 
wykonania tych prac w okresie rękojmi. Postanowienia Umowy dotyczące wykonawstwa 
zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się odpowiednio.  

14. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, 
że pozostawienie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub 
osób trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na 
Zamawiającego.  

15. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

2) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po 
usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

3) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu każdej 
kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy 
i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu 
gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 
ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem 
terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół 
stwierdzający wady albo ich brak. 

16. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi 
i gwarancji; 

2) Odbiór pogwarancyjny odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie terminu 
rękojmi i gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający; 

3) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 
Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 
podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 
i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 
zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

§ 16. Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
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bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do 
dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie nie przyznania, cofnięcia lub 
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie: 

1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu 
pośredniego (kamienia milowego, terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o więcej niż 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia 
świadczenia; 

2) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia stwierdzonych 
uchybień mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu; 

3) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości Umowy; 

4) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony 
zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 

5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.  

5. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 70 dni 
od daty uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.  

6. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu 
Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę tego 
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Wykonawcy w razie sporu 
w zakresie zasadności wykonania lub wysokości wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub 
zamienne.  

§ 17. Kary umowne 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych 
bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu 
do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc 
od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie 
wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy; 
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4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień 
opóźnienia w jej zapłacie, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000,00 PLN 
za każdy przypadek, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 PLN za każdy przypadek, 

8)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 0,1 % kwoty określonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

9) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez 
zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15.000,00 PLN 
za każde zdarzenie 

10) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w umowie osób na podstawie umowy o 
pracę lub nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy 
przypadek, przy czym kara może być ponawiana; 

11) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji – 
500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; 

12) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 2) – 2.000,00 PLN za każdy 
stwierdzony przypadek, przy czym kara może być ponawiana 

13) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem BIOZ 
– 1.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara może być ponawiana. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych  kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

§ 18. Zmiany Umowy 

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy: 

a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji 
administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć 
uprawnionych organów; nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do przewidzenia 
przez doświadczonego wykonawcę) lub niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie 
niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy 
wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie 
robót, 

b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub 
kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie 
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oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania 
realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, 

c. przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, uniemożliwiających prowadzenie projektowania lub robót – o liczbę 
dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego, 

d. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów 
przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po stronie 
Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów ustawowych, 

e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich 
przepisach prawa i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę 
dni przekroczenia terminów wynikających z przepisów prawa, 

f. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia 
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych 
i nieprzewidywalnych warunków fizycznych, to jest takich warunków 
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są niemożliwe do przewidzenia 
przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o charakterze naturalnym, jak 
i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne 
warunki geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji 
podziemnych, 

g. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), 
może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub 
przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych 
– potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

h. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), 
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe 
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

i. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), 
może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie 
robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

j. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 
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usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje też okres 
uzyskania niezbędnych projektów, decyzji, zezwoleń lub innych aktów 
administracyjnych – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 
realizacji; 

k. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), 
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia 
w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 
uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

l. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), 
może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki 
ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w 
przypadku zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż 
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany 
postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na realizację przedmiotu umowy 

m. przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym 
z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

n. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy 
o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

o. przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 
wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych 
i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ 
na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

p. przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) może 
nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór 
wykonawcy zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie 
będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia wyboru oferty). Zamawiający 
przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni 
trwania postępowania ponad zakładane 40 dni.  

2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy: 
a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy 

w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne do wykonania  

b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robót 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko 
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w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.  

c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że nowe osoby 

będą spełniały warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone dla tej 

osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia zmianie 

ulegną przepisy podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację 

podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego 

postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT 

lub rozliczenia VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych części 

zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji 

indywidualnej lub nowych przepisów  (stała zostaje kwota netto, wykonawca 

wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

e) Zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania 

w sytuacji spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków 

wskazującym na konieczność zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub 

terminu ich wykonania; 

f) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy 

o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim 

przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

h) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod 

warunkiem, że:  

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej konieczności 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w PFU; 

b) przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane 

z produkcji; 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie 

brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 

podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia 
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wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - 

dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 

zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
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b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 

stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem 

się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne 

dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 

ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług 

(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług 

przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, 

o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 
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10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 

jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz 

z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku.  

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 

§ 19. Klauzula poufności 

1. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych 
podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 
w razie konieczności, zapewni zachowanie wszelkich wymogów określonych przepisami 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.  

2. Niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z procedurami określonymi w ustawie 
o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, również po jej 
wykonaniu. 

§ 20. Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane 
będą w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze 
sądowej – wyłącznie właściwym jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta 
Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie 
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 

4. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca ma 
prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD”: Inspektor 
Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice; e-
mail: IOD@um.pabianice.pl. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu od 
rygorem nieważności. 

6. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego). 

 
Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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