Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

UMOWA NR ...

o roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu ................. 2021 roku w Pabianicach pomiedzy

1.

Miastem Pabianice z siedzibg: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-
196-27-56, REGON 472057715, ktore reprezentuje Grzegorz Mackiewicz — Prezydent Miasta Pabianic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia

zamowienia publicznego w trybie podstawowym — wariant |, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia

2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

§ 1. Przedmiot Umowy

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania roboty budowlane

okreslone jako budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Pabianicach.

. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce wszelkich

robdt, ktére sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, a tym samym
obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sg objete Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczgce Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie roboty tymczasowe
nie wskazane wprost w tym Programie.

. Do zakresu prac projektowych nalezy rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa

uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynnosci
niezbednych do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych

. Przez roboty tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty iurzadzenia zaréwno

przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne w procesie
budowy dla wykonania i ukoficzenia robdét oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przefgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy,
tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty
zakwaterowania pracownikdw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza.

. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowad i wykonaé Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, standardami, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Programem
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Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami Umowy, z uwzglednieniem wymogoéw BHP idoborem
organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zaktécen oraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych pozwolen izezwolern (w tym przygotowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecenn osdb sprawujgcych nadzér nad realizacjg niniejszej

Umowy ze strony Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg oraz miejscem

prowadzenia robdt i ze warunki prowadzenia robét s3 mu znane.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu biezgcej weryfikacji ilosci

wykonanych robdét. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji robét w sposéb umozliwiajgcy
przypisanie konkretnych robét do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:

1) niniejsza Umowa wraz z zatacznikami,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi w toku postepowania
przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

10. Przedmiot umowy swiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.

Juy

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy sg nastepujace:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich uzgodnien (w tym
zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia prac
budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu budowlanego
(catosc¢ projektow) — do 4 miesiecy od podpisania umowy;

2) opracowanie projektéw wykonawczych —do 5 miesiecy od podpisania umowy;

3) zakoniczenie robét budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy — do ............. miesiecy od
podpisania Umowy;

4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okre$lonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z

Zamawiajgcym szczegétowego (do okreséw tygodniowych) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
w rozbiciu na elementy projektowania i robot oraz terminy realizacji.

. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni

od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w tresci
Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go powotany przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajgcy. Zamawiajacy moze réwniez skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego w §
16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartosci poszczegdlnych czesci i elementéow okreslonych w harmonogramie
powinny odpowiadad rzeczywistej wartosci robot. W harmonogramie zostang okreslone kamienie milowe
wskazujgce daty zakonczenia poszczegdlnych etapdw projektowania, czesci lub elementéw Przedmiotu
Umowy lub tez osiggniecia okres$lonego zaawansowania rzeczowo-finansowego.

. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy pisemnym uzgodnieniu

Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjawszy termin korncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

. Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

§ 3. Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi ........cccccceveeveeecvennnes PLN, w tym:
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kwota netto: ...cceeeeeverenes PLN (stownie: ......ccoevvvvververnenee. ),
podatek VAT: : ...cceceeveeeeeee. PLN (StOWNIE: ..o, ).
W podziale na czes¢ projektowq oraz wykonawczg przedstawia sie to nastepujgco:
a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:
.......................... Zh, (STOWNI€: o),
b) wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane wynosi brutto: ................... zt, (stownie:
................................................................ ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne do zaprojektowania i wykonania
Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegdlnosci wszelkie prace przedprojektowe i
projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania
dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkow technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i
terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
terenu robdt), transport materiatéw na miejsce robét, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace
zwigzane z planem bezpieczedstwa iochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi
technologiczne itp.

3. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac (zadan)
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowe] przedtozy kosztorys pomocniczy wskazujgcy
sposob kalkulacji ceny ryczattowej

5. Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w ust. 4, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
w zakresie robét budowlanych (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze)
z wyszczegoblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

6. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 4, nalezy wykonac jako szczegdtowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

7. Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robét dodatkowych (uzupetniajgcych) zleconych aneksem na podstawie art. 305 w zw. z art. 214 ust.
1 pkt. 7 ustawy pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) robdt zamiennych, przez ktére rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji okreslonych zakresow
robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2).

4) rozliczenia wykonanych zadan.

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktdrej mowa w § 18a umowy.

8. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdtowq lub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7;
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10.

11.

12.

13.

b) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 5 % sredniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

c) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktérym mowa w
ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani zysk);

d) Do wyceny robét metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac kolejnosé jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdéle dokumentacjg projektowg realizowane bedg w
wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdét ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego
lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczagé¢ wykonywania robdt
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda
stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standarddéw i parametréw technicznych co w zamodwieniu podstawowym.

§ 4. Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czesciach, wedtug zakonczonych elementéw robét w

ramach poszczegdlnych etapéw inwestycji (zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym), do wysokosci kwot ujetych w Formularzu cenowym. Wykonawca ma prawo wystawienia
faktur czesciowych do maksymalnej wysokosci 90% umdwionego wynagrodzenia. Faktura koricowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajgcej rdéznicy kwot wystawionych faktur czesciowych i
umdwionego wynagrodzenia.

. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedy podpisane przez wskazanego przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Protokoty Odbioru Czesciowego, a dla ptatnosci
korncowej Protokdt Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane
Umowg lub przepisami prawa, w szczegdlnosci szkice geodezyjne idokumentacja powykonawcza.
Protokdt musi zostaé podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.
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Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku faktury koricowej warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
ujawnionym na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz tresci przedmiotowej umowy podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, jak réwniez
oswiadczen podwykonawcow o braku jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych ze zrealizowanych robét
budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

. Wystawienie faktur czesciowych nastepuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo -

Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci bez
wymaganych dokumentdw, bedg zwracane bez obowigzku ptatnosci. W przypadku, o ktédrym jest mowa w
zdaniu poprzednim Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy,
zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury. Termin ptatnosci faktury, w opisanej
sytuacji, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

. Faktury wystawione bedg na:

— nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
— odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

. Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Czesciowego i Protokotem Odbioru Koncowego dla
ptatnosci koricowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odnoszacymi sie do
Podwykonawcéw. Nalezno$é Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego

na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pdin.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o

ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Przekazanie faktury winno nastgpi¢ najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci. W przypadku, w ktdrym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci,
wskaze rachunek bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego
w/w wykazie.

. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwigzku z $§ 1 Rozporzgdzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, ktore mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcego do przesytania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 856), nie wyraza zgody na przesytanie za

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 5 z 31|




11.

12.

13.

14.

10.

posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych wskazanych w art. 2
pkt 3 tej ustawy, z wytgczeniem ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j.

Srodki na realizacje niniejszej umowy zabezpieczono w budzecie Miasta Pabianice — Wydziatu Edukacji
Kultury i Sportu na rok 20... w dz. ...., rozdz. ........ , 8 zad. .,

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce z wierzytelnosci Zamawiajgcego
wymaga zgody Zamawiajgcego udzielonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone w § 7
Umowy.

Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .....cceeeveevveeeenen. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ....cceeuennnnne ztotych (stownie: ....ccceeevevveernnne. )

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Iub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokosScCi ......cceeveeee. ztotych (stownie: ...ccoveivivcevenns ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robét dla kazdej z czesci.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, WYNo0Sz3acCa ............... ztotych (stownie:
.......................... ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -stanowigcym zatgcznik
do umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki
Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15rl
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1843 z pdzn. zm.).

§ 6 Solidarna odpowiedzialnos¢*

. Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za

jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw realizujgcych

wspdlnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy stanowi

umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, ktérego sie
zobowigzali, sposdb ich wspodtdziatania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera sposrdd cztonkdw konsorcjum wykonawcy.

. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz kazdego

z cztonkdw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z Liderem, ze

skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdédw konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany
cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie
tego wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia
upadtosci lub zaprzestania pfatnosci na rzecz innych cztonkdéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego w szczegdlnosci za

zapfate wynagrodzenia podwykonawcéw, koszty wykonania zastepczego lub zastepczego zatrudnienia
cztonkéw personelu.

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie Umowe
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§ 7. Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej integralng
czes¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w

zakresie:

L) ettt ,
2) et naa ,
3) e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia lub
termin wynikajgcy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umdéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umdw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2 umowy,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio wymagania o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 30 i 31 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyziszajg kwote wynagrodzenia
wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krdotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzyé podwykonawcy
(podwykonawcom).
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 3 umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktdére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji roboét budowlanych, wynikajagca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych
za opdznienie z winy wykonawcy

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.
Zamawiajgcy moze zazagdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczed w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
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22.

23.

24,

25.

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem podwykonawcdéw o spfaceniu

zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych
dang fakturg wykonawcy oraz kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swéj bieg w przypadku facznego wystgpienia nastepujacych

przestanek:

1) przedtozenie = Zamawiajagcemu  o$wiadczen  wszystkich  podwykonawcéw  lub  dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i
dostawami, stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopig dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robdt objetych dang
fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci wraz
z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg
wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24 umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do realizacji robét w terminie 3 dni roboczych od

wystgpienia Wykonawcy w ktdrym przedstawi prawomocne zgtoszenie robdt lub pozwolenie na budowe,
powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru prawidlowo wykonanych robdt, stanowigcych Przedmiot

Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.
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. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami

. Nadzér nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, ktérym bedzie
........................................... ; inspektor nadzoru inwestorskiego moze ustanowic inspektoréw nadzoru
odpowiedzialnych za nadzér nad wykonywaniem robét w ramach Umowy;

2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: Kierownik BUdOWY: ......ccccoveiveiceneeierinece s

. Zmiana oséb / podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, oferty, zgdania, préby, lub podobne dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcego, wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci

ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamdwienia, wigcznie z odpowiedzialnoscia za btedy,

zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

. W razie niepowofania lub tymczasowego nie powofania inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w

razie odstgpienia od umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, jego funkcje petni Zamawiajacy.

§ 10. Projektowanie

. Szczegbétowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz pozostatych czesciach SWZ.

. Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem zamdwienia:

1) Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja  przy realizacji| . . )
Lp. . L Imie i nazwisko
przedmiotu zamowienia

1
2.
3

4.

Ww. osoba stanowi minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

2) inni pracownicy lub specjalisci wspierajacy Zespdt Projektowy, ktérych funkcje izadania zostaty
szczegotowo okreslone w SWZ.

. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci zastgpienia ktorejkolwiek z oséb

wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie

uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.

. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie mogg by¢ nizsze od kwalifikacji

i doswiadczenia personelu wymaganego wg zapiséw SWZ.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany ktérejkolwiek z oséb

personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkdw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowiagzki Wykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagang wiedze, $rodki oraz doswiadczenie, ktére sg niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykona¢ swoje Swiadczenie z zachowaniem
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nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu trudnigcego sie profesjonalnie swiadczeniem ustug
objetych przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie i kwalifikacjach
okreslonych w ofercie;

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych wykwalifikowanych oséb
zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan, uprawnione do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3) przekazywania Zamawiajagcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéow (w terminie do
15.i 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

4) przekazywania Zamawiajgcemu Raportow Miesiecznych z postepu robdt w terminie 5 dni roboczych
po zakoniczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy.

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw iinnych materiatéw dotyczacych
przedmiotu umowy;

6) niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos$¢ lub termin zakonczenia poszczegdlnych etapdw lub catosci Umowy;

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotéw z wszelkich
spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzglednienia uwag do
protokotu;

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe witasng lub
zadanie Zamawiajgcego oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan oraz przekazywanie ich na
biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczagc od dnia, w ktérym odbyty sie narady,
spotkania, posiedzenia;

9) uzgodnienia z Zamawiajacym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym i uzytkowym
samodzielng catos¢ czesci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwigzan
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan zamiennych;

11)ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt;

12)zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporzgdzenia dokumentacji
powykonawczej;

13)w przypadku otrzymania petnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed organami
administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgtoszen, o$wiadczen i dokumentéw zwigzanych z
prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania pozwolenia niezbednego
do realizacji i uzytkowania inwestycji (pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajgcy na podstawie
kompletnej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu robdt
budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robdt i materiatdw tam zgromadzonych przed dewastacjg i
dostepem osdb postronnych;

17) realizowania dostawy materiatow i urzadzen, tacznie z transportem i przechowaniem;

18)stosowania wyrobow budowlanych posiadajgcych dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych robét;

19)przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajgcemu wniosku o jego
akceptacje wraz z dowodami zgodnosci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajgc ich odbidr przez personel Zamawiajgcego;

21)zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;
Wykonawca jest wytworcg odpaddédw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach; Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.

22) przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentéw i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

23) po zakonczeniu robdét do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania i nawierzchni lub
urzgdzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét budowlanych;

24) pokrycia ze swoich srodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkdd wyniktych z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

25) przekazania Zamawiajagcemu zrealizowanej inwestycji, tgcznie z dokumentami umozliwiajgcymi
uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, préb,
pomiardw, testéw);

26) przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do ztozenia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w terminie 3 dni od
dokonania odbioru kocowego;

27)prowadzenia robot budowlanych w sposéb umozliwiajagcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

28)dostosowania organizacji robot do wymagan wifadz administracyjnych oraz do uzasadnionych
wymagan uzytkownikéw i wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy;

29)zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwos¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,
spotkaniach i naradach dotyczgcych zamdwienia;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu petnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru; dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie, w tym
geodezyjng mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do wtasciwego osrodka geodezji zaopatrzong
w potwierdzenie ztozenia wniosku,

31) zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci opisane w dokumentacji
technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osob wykonujacych prace fizyczne przy realizacji
robot budowlanych (w tym operatoréw sprzetu, kierowcdw) i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamdwienia oraz prace techniczno-obstugowe na etapie projektowania, na caty
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia oséb dotyczy
takze podwykonawcéw, z ktérych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy;

32)na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt powyzej
poprzez przekazane w terminie 7 dni od daty wezwanie oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie
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10.

umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych
WW. czynnosci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

33) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw i
wyrobow budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materialy i wyroby budowlane uzyte do Wykonania zadania muszg by¢
w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiadaé atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane
prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

34) zapewnienia tymczasowe] organizacji ruchu;

35)zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglagdu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu GWARANCII JAKOSCI na projekt, wykonane roboty budowlane oraz

zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ..........2 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamowienia wynosi wolg stron ...........

miesiecy .

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koricowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze

wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane,
instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnosciag wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o
wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy ma
prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

2 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z oferta Wykonawcy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarangji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie wszelkich
wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezptatne czynnosci
przegladow gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do korica kazdego roku kalendarzowego rozpoczynajac od
roku nastepujgcego po dacie koncowego odbioru robdt, przy czym ostatni przeglagd gwarancyjny nie
pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego
kryterium oceny ofert. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzagdzajgcego Projektem) oraz Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest woéwczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub gwarancja
wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu
z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa wust. 18
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykonac¢ ocene zgtoszen
gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem
wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajgcego — na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§ 13. Autorskie prawa majatkowe

. Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa bedg stanowi¢

wytgczng wtasnos$é Zamawiajgcego, a autorskie prawa majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego
na polach eksploatacji okreslonych ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub
odbioru poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majgtkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.
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2. llekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumieé w szczegdlnosci
prawo do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegélnosci w sieci lokalnej
Zamawiajgcego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiajacego;

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg;

4) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian;

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktdérych utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

6) publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowa, elektroniczng i wizualng;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajgcego.

5. Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi
sie zarowno do terytorium Polski, jak i do terytoridw wszystkich innych panstw.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) — jego(ich)
autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utworu,
decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworu.

7. Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i rozporzgdzania nimi w
zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyzej.

§ 14. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robdt budowlanych, z tytutu szkéd,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto

wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7
dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w
catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR) na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
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Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 7 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez
okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu
probnego).

. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7
obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktéorym mowa w ust. 10, bedzie
traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

§ 15. Odbiory

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej;

2) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr czesciowy

4) odbidr korncowy

5) odbidér gwarancyjny

6) odbidr pogwarancyjny

. W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

2) Dokumentem potwierdzajacym odbiér dokumentacji projektowej jest protokét odbioru dokumentacii
projektowej

3) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia Wykonawcy
przystgpienie do realizacji robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
zastrzezeniem § 2 ust. 7 umowy.

. W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

1) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy;

2) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

. Odbidr czesciowy robodt jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w

obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wykonania czesci robét budowlanych po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Odbiory czesciowe (odbiory
etapow robdét) dokonywane beda po zakoriczeniu Okresdw Rozliczeniowych i bedg podstawg wystawienia
faktur czesciowych za Okresy Rozliczeniowe

. Po zakonczeniu robdt przeprowadzony zostanie odbidr koricowy. Odbidr koricowy bedzie stanowit

podstawe do wystawienia kornicowej faktury VAT.

. Zamawiajgcy moze odmoéwic przystgpienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie niegotowy do

odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentéw.

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 17 z 31|




7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu Umowy — na podstawie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w terminie maksymalnie 14 dni,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastgpi najpdzniej w 7 dniu roboczym
od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) dokumentacje powykonawcza sporzadzong zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie robdt, potwierdzong przez Kierownika Budowy i Projektanta, wraz z
oswiadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie, w tym geodezyjng
mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do wifasciwego osrodka geodezji zaopatrzong w
potwierdzenie ztozenia wniosku,

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie wynagrodzenia
pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie

ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania

wyznaczenia kolejnego terminu na odbiér.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokofu podpisanego

przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajgcy, wg wtasnego uznania:

1) moze odmoéwié odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady s3 istotne,

2) moze dokonac odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie rekojmi,

3) moze dokona¢ odbioru czesciowego, odmawiajac odbioru w pozostatej czesci.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajgcy moze odebra¢ Przedmiot Umowy, jezeli jest on

zasadniczo zgodny z Umowg i dokumentacjg techniczng, a do wykonania pozostaty jedynie drobne i

niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli termin wykonania tych prac w okresie rekojmi.

Postanowienia Umowy dotyczgce wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie

odpowiednio.

Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajacego z chwilg

podpisania Protokotu Odbioru Koicowego. Dla uchylenia watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie

jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku realizacji

Umowy nie oznacza przejscia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajacego.

W odniesieniu do odbioréow gwarancyjnych:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

2) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

3) Oproécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy
odbioru koncowego, przeprowadzane bedg przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od
tego, ktére zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie
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pozniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego
strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich brak.

16. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

iy

2)

3)

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwaranc;ji;

Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie w terminie nie dtuzszym niz 15 dni po uptywie terminu rekojmi i
gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiajacy;

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru
pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajagcych z umowy dotyczacych
usuwania wad.

§ 16. Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposdb niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

gdy opdznienie wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 30
dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw ubezpieczenia,
o ktéorym mowa w § 14 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy

wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1)

2)

3)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdét nieobjetych umowsa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajacy
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen

na dzied odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i

urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemul.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowac

usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie do 7 dni od dnia zgltoszenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych

wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury

lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez

Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wykonanych

zgodnie z umowg robdét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Postanowienia, o ktérym mowa w § 3i § 4 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen

na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.
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14. W przypadku braku wspdtdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkéw
wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami
wykonawce.

§ 17. Kary umowne
1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych bezposrednio z
ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub
innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

2. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ........cccceueennnee. ,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...coceveevevvevce e
3. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieh jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzied wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 2 lit. b)
4. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania nastepujgcych kar umownych:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy;

2) za opodinienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdzinienia, liczac od
ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w & 3 ust. 1 niniejszej umowy;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptacone] naleznosci za kazdy dzien opdzinienia w jej
zaptacie,

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy
przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1
% kwoty okreslonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy
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9)

10)

11)

12)

13)

za wykonywanie robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej i
zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 15.000,00 PLN za kazde zdarzenie

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie 0séb na podstawie umowy o prace lub
nieprzedstawienie dowoddéw zatrudnienia — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy przypadek, przy czym
kara moze byé ponawiana;

za opdznienie w przedfozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — 500,00
PLN za kazdy dzier opdznienia;

za naruszenie obowigzku wynikajagcego z § 11 ust. 1 pkt 2) — 2.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana

za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz planem BIOZ — 1.000
PLN za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysokos¢ zastrzezonych

kar umownych.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdznych tytutéw do

maksymalnej wysokosci 40 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 umowy.

§ 18. Zmiany Umowy

. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

w zakresie terminu wykonania umowy:

a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajgcej z sity wyzszej; wydania decyzji administracyjnych
lub  wyrokéw sadowych Ilub innych wifadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organdw;
nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) lub
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy — odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
wynikajgcej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie robét,

b. przestojéw spowodowanych konieczno$cig usuwania nieumysinych uszkodzern Iub kolizji
istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji
technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajgcej z tych
okolicznosci,

c. przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub robdét — o liczbe dni oczekiwania na
dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajgcego,

d. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegdlnych medidw przekraczajg terminy
ustawowe i nie wynikajg one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia
terminéw ustawowych,

e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z
okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw wynikajgcych z przepisow
prawa,

f. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego

ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych inieprzewidywalnych warunkdéw
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fizycznych, to jest takich warunkow podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sg
niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zarowno o charakterze
naturalnym, jak istworzonym przez cztowieka, wliczajgc skazenie gruntow, znaczgco odmienne
warunki geologiczne lub wystgpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze wzgledow
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedfuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito zprzyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdét budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wpykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje tez okres
uzyskania niezbednych projektow, decyzji, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych — o ile
usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i witadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
oczekiwania oraz w przypadku zmiany uméw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucjg Zarzadzajgcg, w szczegdlnosci zmiany postanowien
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umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy

m. przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym do wykonania robédt
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

n. w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia
stron umowy,

0. przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robét
stanowisk archeologicznych, zabytkdw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia —
0 czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy;

p. przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majacego na celu wybdér wykonawcy zamowienia
publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do
dnia wyboru oferty). Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

2) w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania

b) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub materiatowych
wynikajgcych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robét na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.

c) zmiany osoéb petnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, ze nowe osoby bedg spetniaty
warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego

d) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakoriczeniem realizacji zamoéwienia zmianie ulegng przepisy
podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg dotyczgcg podatku
od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na koniecznosc
zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy polegajacg na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych czesci
zamowienia, do ktdrych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej
lub nowych przepiséw (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym
podatkiem VAT).

e) Zmiany zakresu robdt lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji
spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw wskazujgcym na koniecznosé
zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania;

f) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia
lub $wiadczenia stron umowy,

g) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatdw i urzagdzen niz przewidziane w PFU pod warunkiem, ze:
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+ wynika¢ beda z koniecznoéci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej koniecznosci realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w PFU;

+ przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia s3 niedostepne na rynku, zostaty wycofane z
produkgcji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegna zmianie odpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co
oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote rowng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdzn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisoéw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztéow pracy
przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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10.

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o
ktorych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysoko$é wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze
zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg podwyzszenie kosztdw wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢ Zamawiajgcemu
na pisSmie szczegétowg analize pordwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz
poniesionych wydatkéow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z
ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o
wartos$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscia podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o
warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen osdéb bezposrednio
wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci
aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust. 9 ponize;.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktéorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢é w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust. 9 ponize;.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 — 4 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje
kosztéw obejmujgca wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie wraz z wykazang wysokoscig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych o0sdb i zwigzanych z tym
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11.

12.

obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedfozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia oraz okreslic stopied, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 18a Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami, w

przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa
oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych
ustaw. (Dz. U. poz. 545, z pézn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajgcy po uptywie
12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o
poziom przekraczajgcy 5%, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

3) S$rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesiecznych
wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywajg po
uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow
i kosztédw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamoéwienia, co strona wnioskujgca zobowigzana
jest wykazag;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

A x (B% - 5%) = C

GDZIE:
A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu,
o ktérym mowa w 3 ust. 7 z wytgczeniem kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;
B — s$rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do S$redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym mineto 12
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miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory
opublikowano wskaznik GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C - wartos¢ zmiany umowy

8) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatdw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoéwienia.

9) tgczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

§ 19. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do

realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7

Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,

wyltgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane
dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznied do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarédwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i
po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panistwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych

w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je

administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejsza umowag do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow
prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktdrej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20. Postanowienia Konncowe
1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Spory pomiedzy Stronami, moggce wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda w
drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze sgdowej — wytgcznie
wiasciwym jest sgd powszechny siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu od rygorem
niewaznosci.

6. Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

7. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego).

Zataczniki:
1. Formularz Ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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